

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED] vedoucí odboru SPKM, tel. +420 [REDACTED],
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 25864

se sídlem: Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany

místo podnikání: Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED] členem správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4006H1220028

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, SZ Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část B
Oprava strážního domku č.p.13“.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. Místo a doba plnění, odst. 4.4, která nově zní takto:

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 15.11.2023.**

V návaznosti na souběžně probíhající projekt, jehož součástí je restaurování vstupní brány do zámeckého parku, nelze práce na fasádě, uvedené v PD, provádět dříve než v říjnu 2023. V rámci restaurování budou pevně připojené části brány, které nelze demontovat, ošetřeny metodou pískování na místě samém. Přes plánované zabezpečení domku (lešenářská konstrukce, zakrytí plachtami) hrozí, že dojde k poškození fasády.


Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 9.12.2022 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 14.9.2023

V Říčanech dne 14.9.2023



ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

člen správní rady
za zhotovitele

