

Obsah dodatku ke smlouvě

Obsahem dodatku jsou práce, které je nutné zrealizovat pro zkvalitnění objektu smuteční síně. Tyto práce vyplynuly s ohledem na požadavky provozovatele smuteční síně.

čl. II.

Předmět smlouvy – se doplňuje o:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „**II. etapa rekonstrukce smuteční síně**“ a to v rozsahu dle projektové dokumentace poskytnuté v zadávací dokumentaci a položkového rozpočtu, vyhotovené společností: EPZ Project s.r.o., IČ: 04588665. V případě, že nebude projektová dokumentace a položkový rozpočet v souladu budou do položkového rozpočtu doplněny nové položky jako vícepráce.

Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu dále také v souladu se Soupisem více a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

čl. IV.

Cena díla - se mění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3.660.997,65 Kč
DPH	768.809,51 Kč
Cena včetně DPH	4.429.807,16 Kč

V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 28.08.2023, svým usn.č. 0304/RMOB-KrP/2226/19.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Soupí více a méně prací.

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Tomáš Výtisk, starosta

