

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č.23/7700/0108

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen "Dodatek č.1")

(ev. číslo Dodatku č.1: 23/7700/0108/01)

Název díla:

„Hradec Králové – stavební úpravy - vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: **Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1**
IČO: **72080043**
DIČ: **CZ72080043**
Bankovní spojení: 

Zastoupená:  – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



Doručovací adresa pro korespondenci:

Česká republika – Generální finanční ředitelství,
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice,

(dále jen "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové**
IČO: **64792374**
DIČ: **CZ64792374**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., č. účtu: 606260237/0100**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867.

Zastoupen: **Ing. Jiřím Hájkem - jednatelem**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



- Doručovací adresa pro korespondenci:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé
Společně též „**smluvní strany**“

Čl. 1

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2023 smlouvu o dílo „Hradec Králové – stavební úpravy – vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti“, ev. č. objednatele 23/7700/0108, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vyhotovit projektovou dokumentaci na stavební úpravy na objektu Finančního úřadu pro Královehradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s článkem **12. Závěrečná ustanovení**, odst. 12.5 Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno v článku 2. tohoto dodatku.
- 1.3 Dodatek se uzavírá z toho důvodu, že se objednatel dodatečně rozhodl do žádosti o dotaci zahrnout i rekonstrukci vzduchotechniky a chlazení, na kterou probíhají projekční práce samostatně a nezávisle na Smlouvě. Zhotovitel nemohl zpracovat energetický posudek, zpracovat požárně bezpečnostního řešení na zateplení obálky budovy, požádat dotčené orgány státní správy a samosprávy o závazná stanoviska a podat žádost o stavební povolení, protože neobdržel od objednatele vstupní data, bilance, informace a výstupy z projektové dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení. Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu předání projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení zhotoviteli o 41 dní.

Čl. 2

Doba plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

V článku 3. Doba plnění, se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje se novým ve znění uvedeném v tomto dodatku:

- 3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli ucelené části díla specifikované v čl. 2.2. této smlouvy v rozsahu dle čl. 5. této smlouvy:

- Předání PD pro stavební povolení a podání žádosti na stavební úřad o vydání stavebního povolení – **do 141 dní** od účinnosti smlouvy o dílo, tj. dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Předání PD pro provádění stavby – **do 60 dní** od vydání stavebního povolení.
- Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku protokolárního předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel bude k zahájení výkonu autorského dozoru vyzván, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatel stanovené, a to v rozsahu 30 hodin.

Čl. 3 **Ostatní ujednání**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze dne 14.9.2023

V Hradci Králové dne 12.9.2023

.....
Za objednatele



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
Za zhotovitele



jednatel