




**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **EV. Č. 1 /2023**

### **I.** **Smluvní strany**

#### **1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Mgr. Karin Vitásková, ředitelka  
IČO: 00095630  
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Karin Vitásková, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### **2. Zhotovitel REDAL AKTIV CZ s.r.o.**

se sídlem: Zábrani 589, 763 61 Napajedla  
zastoupena: Aleš Sychra, jednatel, 774 413 133, redal@redalaktiv.cz  
IČO: 03331903  
DIČ: CZ03331903  
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 83991

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. David Loch, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.** **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 smlouvu o dílo na stavbu „Revitalizace renesančního paláce hradu Hukvaldy“, která je realizována v rámci projektu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 s názvem „Remeslá a priemysel v múzeu“.
2. V rámci výběrového řízení na zhotovitele bylo zjištěno, že ve výkazu výměr, který byl součástí projektové dokumentace, je nastaveno zaokrouhlování součtů položek v jednotlivých sloupcích krycího listu rozpočtu a také hodnoty základu daně, DPH a ceny celkem včetně DPH. Při podpisu smlouvy o dílo byly opraveny pouze součty základu daně, DPH a ceny

celkem včetně DPH, avšak je potřeba napravit také zaokrouhlení v jednotlivých sloupcích krycího listu rozpočtu. Cena díla po opravě zaokrouhlení v jednotlivých sloupcích činí 3.468.708,21 Kč bez DPH, DPH 21% činí 728.428,72 a cena celkem včetně DPH činí 4.197.136,93 Kč, viz. příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě s názvem „Hukvaldy\_krycí list rozpočtu\_oprava zaokrouhlení“.

3. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k žádnému dokončení díla, a to za účelem splnění podmínek orgánů státní památkové péče. Tyto vícepráce spočívají ve zvětšení výměry okenních skel z důvodu jejich realizace bez středního dělicího sloupku a po přesném zaměření na místě, včetně vrtání otvorů do skel, použití jiných úchytů skel na základě statického posouzení včetně jejich uchycení a úhradě za zvýšenou dopravu skel. Cena víceprací činí 462.499,27 Kč bez DPH, DPH 21% činí 97.124,85 Kč a cena víceprací celkem včetně DPH činí 559.624,12 Kč.

Zároveň v rámci méněprací nebudou provedeny práce, které souvisely s realizací oken ze dvou částí se středním dělicím sloupkem. Nebudou provedeny střední sloupky včetně jejich kotvení, nebudou použity původně projektované úchyty včetně kotvení do středového sloupku a zdíva a nebude provedena povrchová úprava kotev. Cena méněprací činí 264.150,50 Kč bez DPH, DPH 21% činí 55.471,61 Kč a cena méněprací celkem včetně DPH činí 319.622,11 Kč.

Položky smluvního rozpočtu nebyly oceněny dle standardizované soustavy ceníků stavebních prací, a proto musel být proveden rozklad položek a při ocenění víceprací a méněprací bylo postupováno dle čl. V odst. 3 bodu a) a b), kdy cena víceprací byla dohodnuta dle individuální kalkulace zhotovitele.

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je obsažen v příloze č. 2 s názvem „Hukvaldy\_položkový soupis\_MNP\_VP\_dodatek č.1“.

### III.

#### Cena za dílo

1. S ohledem na výše uvedené se cena za provedené dílo dle čl. V, odst. 1. smlouvy mění takto:


Cena bez DPH	Kč	3 667 056,98
DPH 21 %	Kč	770 081,97
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>4 437 138,95</b>

Krycí list rozpočtu je nedílnou přílohou č. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění




v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.muzeumbeskyd.com](http://www.muzeumbeskyd.com).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Hukvaldy\_krycí list rozpočtu oprava zaokrouhlení  
Příloha č. 2: Hukvaldy\_položkový soupis\_MNP\_VP\_dodatek č.1  
Příloha č. 3: Hukvaldy\_krycí list\_dodatek č. 1

Ve Frýdku-Místku dne 13. 9. 2023



V Napajedlích, dne 13. 9. 2023





## Hukvaldy\_krycí list\_dodatek č. 1

Název stavby:	Revitalizace renesančního paláce hradu Hukvaldy	Objednatel:	Muzeum Beskyd Frýdek-Místek	IČO/DIČ:	
Oruň stavby:	udržovací práce na objektu zřizeny hradu	Projektant:	Ing. Blanka Krížková, Ing. Václav Jurga	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Hukvaldy	Zhotovitel:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	kvě.23	Konec výstavby:	zář.23	Položek:	69
JKSO:	8014799	Zpracoval:	Aleš Sychra	Datum:	07.09.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	157 417,98	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	210 069,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	1 518 326,59	Kulturní památka	64 955,06	Uzemní vlivy	0
	Montáž	381 315,61			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Óstatní	0
	Montáž	693 138,85			NUS z rozpočtu	0
	Rozpis výpíní	199 348,77				
	Přesun hmot a suřl	287 484,40				
	ZRN celkem	3 446 101,92	DN celkem	64 955,06	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	158 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00


Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 667 066,98
Základ 21%	3 667 066,98	DPH 21%	770 081,07	Celkem včetně DPH	4 437 148,05		

Projevtor:		Zhotovitel:	REDAL
Datum:		Datum:	

Rozpočet a soupis zpracován dle PD Revitalizace renesančního paláce Hukvaldy, DPPS, 10/2022. Constructus s.r.o., Ing. Blanka Krížková

Veškeré prvky jsou přesně popsány v projektové dokumentaci.

Objekt je kulturní památkou, přístup po zpevněné komunikaci a omezením velikosti vozidel stavby!





## Hukvaldy\_krycí list rozpočtu\_oprava zaokrouhlení

Název stavby	Revitalizace renesančního paláce hradu Hukvaldy	Objednatel	Muzeum Beskyd Frýdek-Místek	IČO/DIČ:	
Druh stavby	udržovací práce na objektu zřízeny hradu	Projektant	Ing Blanka Křížková, Ing Václav Jurga	IČO/DIČ:	
Lokalita	Hukvaldy	Zhotovitel	dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby		Konec výstavby		Položek:	69
JKSO	8014799	Zpracoval	Ing Lucie Szóke	Datum:	07.09.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 157 417,98	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž 210 069,72	Bez pevně podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky 1 518 326,59	Kulturní památka	64 955,06	Uzemní vlivy	0
	Montáž 381 315,61			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0
	Montáž 693 138,85			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 287 484,40				
ZRN celkem	3 247 753,15	DN celkem	64 955,06	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	156 000,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 468 708,21
Základ 21%	3 468 708,21	DPH 21%	728 428,72	Celkem včetně DPH	4 197 136,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
[REDAKT]	[REDAKT]	REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Datum	Datum, r	Datum
[REDAKT]	[REDAKT]	[REDAKT]

Poznámka:  
Rozpočet a soupis zpracován dle PD Revitalizace renesančního paláce Hukvaldy, DPPS, 10/2022, Constructus s.r.o., Ing. [REDAKT]  
Veškeré prvky jsou přesně popsány v projektové dokumentaci  
Objekt je kulturní památkou - přístup po zpevněné komunikaci s omezením velikosti vozidel stavby!





# Hlukovaty položkový soupis MNP VP dodatek č.1

## Stavební rozpočet - zasklení otvorů dle SOD, rozklad položek dotčených změnou

## Stavební rozpočet - zasklení otvorů dle navržené změny

Kód	Název stavby	Kvalifikační požadavky	Materiál	Doba výroby	Opracovatel	Množství (K2)	Cena (K2)	Počet jednotek	Měrná cena (K2)	Celková cena (K2)	Množství (K1)	Cena (K1)	Počet jednotek	Měrná cena (K1)	Celková cena (K1)
4	Groupis položek zasklení - dle Smlouvy o dílo														
01	Sklo ESG, VSG 8,8,2, čiré, hrany broušené po obvodu 2,0x2,58 m, ze dvou částí, s klenbou					5,30	6 489,00	0,00	0,00	34 781,04	0,23	1 231,23	0,00	0,00	7 008,12
	Sklofrit sloupek - kotvení do parapetního zdiva a nadpraží, zdivová výč. M10 a měřít a podkladu, na chemickou kovu M, min. 150 mm HdB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží a 2x do parapetu					4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,06	0,00	0,00	-2 400,00
	Úchyt 70x55x4mm, hardwarová nerez AISI 304, fixační šroub extenzivní kompat RAL 9005, pouze materiál					20,00	350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,23	4,80	0,00	0,00	-7 000,00
	Kotvení úchytů do zdiva ocelí, na chemickou kovu M, min. 150 mm HdB HT-HY 200-A, zdivová výč. M 8 mm, podklad: měřítka					10,00	450,00	0,00	0,00	4 500,00	0,23	2,30	0,00	0,00	-4 500,00
	Kotvení úchytů do středového stoupu, nerezová závěsná výč. M 8 mm, podklad: měřítka					10,00	350,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	2,30	0,00	0,00	-3 500,00
	Kompletní sestavy zasklení					1,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,23	0,23	0,00	0,00	3 500,00
	Doprava skla na místo stavby na montážním stojanu					2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,40	0,00	0,00	7 800,00
	Frézli přelavní most do vzdálenosti 70 metrů					1,00	400,56	0,00	0,00	400,56	0,23	0,23	0,00	0,00	5 400,00
	Skláři přelavní most do 10 m					1,00	1 518,40	0,00	0,00	1 518,40	0,23	0,23	0,00	0,00	1 900,00
02	Sklofrit sloupek zasklení otvorů č. 02					5,30	6 482,54	0,00	0,00	34 800,00	0,23	1,23	0,00	0,00	7 531,26
	Sklo ESG, VSG 8,8,2, čiré, hrany broušené po obvodu 2,0x2,64 m, ze dvou částí, s klenbou					4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,06	0,00	0,00	-2 400,00
	Sklofrit sloupek - kotvení do parapetního zdiva a nadpraží, zdivová výč. M10 a měřít a podkladu, na chemickou kovu M, min. 150 mm HdB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží a 2x do parapetu					4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,06	0,00	0,00	-2 400,00
	Úchyt 70x55x4mm, hardwarová nerez AISI 304, fixační šroub extenzivní kompat RAL 9005, pouze materiál					20,00	350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,23	4,80	0,00	0,00	-7 000,00

	Konevní údržba do zdiva odtok, na chemickou látku Nl, min. 150 mm HbH HT-HY 200-A, závěrová výč M 8 mm, podklad.	kus	10,00	450,00	0,00	0,00	4 500,00	0,23	2,50		10,00	450,00	0,00	0,00	-4 500,00
	Konevní údržba do střešového sběru, neuvěrná závěrová výč M 8 mm, podklad, měřice	kus	10,00	350,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	2,50		10,00	350,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,23	0,23		1,00	600,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Doprava skel na místo stavby na montážním stojanu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46		2,00	1 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
	Rubní přeprav hmot do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,23	0,23		1,00	947,00	0,00	0,00	-5 400,00
	Svalky přeprav hmot do 10 m	kus	1,00	953,00	0,00	0,00	953,00	0,23	0,23		1,00	953,00	0,00	0,00	-1 600,00
03	<b>Výhled podkladů zasklení odtoků č. 03</b>				0,00	0,00							0,00	0,00	5 550,00
	Sklo ESG, VSG 8 & 2, čtř. hrany broušené po obvodu 2.0x2.64 m, za okvou těsní, s kování	m2	5,40	6 040,00	0,00	0,00	32 787,30	0,23	1,25		5,40	6 040,00	0,00	0,00	5 550,00
	Střešní sběrupek - kování do parapetního zdiva a nadpraží, závěrová výč M 10 s měřicí a podkladou, na chemickou látku Nl, min. 150 mm HbH HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží a 2x do parapetu	kus	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,23	0,92		4,00	600,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Úchyt 70x55x40mm, kování RAL 9005, pouze materiál	kus	20,00	350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,23	4,60		20,00	350,00	0,00	0,00	-7 000,00
	Úchyt 70x55x40mm, kování RAL 9005, pouze materiál	kus	10,00	450,00	0,00	0,00	4 500,00	0,23	2,30		10,00	450,00	0,00	0,00	-4 500,00
	Kování do zdiva odtok, na chemickou látku Nl, min. 150 mm HbH HT-HY 200-A, závěrová výč M 8 mm, podklad, měřice	kus	10,00	350,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	2,30		10,00	350,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,23	0,23		1,00	800,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Doprava skel na místo stavby na montážním stojanu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46		2,00	1 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
	Rubní přeprav hmot do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,23	0,23		1,00	398,00	0,00	0,00	-5 400,00
	Svalky přeprav hmot do 10 m	kus	1,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	0,23	0,23		1,00	1 505,00	0,00	0,00	-1 600,00
04	<b>Výhled podkladů zasklení odtoků č. 04</b>				0,00	0,00							0,00	0,00	3 650,00
	Sklo ESG, VSG 8 & 2, čtř. hrany broušené po obvodu 1x2.02 m, za okvou těsní	m2	2,02	7 500,00	0,00	0,00	15 150,00	0,23	0,46		2,02	7 500,00	0,00	0,00	-1 650,00
	Střešní sběrupek - kování do parapetního zdiva a nadpraží, závěrová výč M 10 s měřicí a podkladou, na chemickou látku Nl, min. 150 mm HbH HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží a 2x do parapetu	kus	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,23	0,92		4,00	600,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Úchyt 70x55x40mm, kování RAL 9005, pouze materiál	kus	16,00	350,00	0,00	0,00	5 600,00	0,23	3,68		16,00	350,00	0,00	0,00	-5 600,00
	Úchyt 70x55x40mm, kování RAL 9005, pouze materiál	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	5 200,00	0,23	1,84		8,00	650,00	0,00	0,00	-5 200,00
	Kování do zdiva odtok, na chemickou látku Nl, min. 150 mm HbH HT-HY 200-A, závěrová výč M 8 mm, podklad, měřice	kus	8,00	366,00	0,00	0,00	3 088,00	0,23	1,44		8,00	366,00	0,00	0,00	-3 088,00
	Kování do střešového sběru, neuvěrná závěrová výč M 8 mm, podklad, měřice	kus	8,00	366,00	0,00	0,00	3 088,00	0,23	1,44		8,00	366,00	0,00	0,00	-3 088,00
	Komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,23	0,23		1,00	680,00	0,00	0,00	-3 500,00

ID	Název položky	Množství	Cena jednotky celková			Cena jednotky čistá			Měrovník	Měrovník čistý	Měrovník s DPH
			Cena	Množství	Celkem	Cena	Množství	Celkem			
01	Doprava sádk na místo stavby na normálním útlupu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,25	0,40	7 800,00	
	Růční přezun hrst do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	872,00	0,00	0,00	872,00	0,25	0,25	5 400,00	
	Svalby přezun hrst do 10 m	kus	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,25	0,25	1 800,00	
05	Výhled podlaží zastřešení otvorů č. 05				0,00	0,00		0,25	0,40	4 600,00	
	Sádk ESG, VSG 8,8,2, čtř., hrany broušené po obvodu 2,987,8 m, ze dvou částí, s klenbou	m <sup>2</sup>	5,43	7 400,00	0,00	0,00	40 182,00	0,25	1,25	7 474,50	
	Střecha štápu - odpovídní do paropropustnosti zdiva a nosičů, zdivové typ M10 s malou a podlaží, na chemickou izolaci N, min. 150 mm HBI HT-HY 200-A, celkem ze uchycení v	ks	4,20	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05	-2 400,00	
	Účiny 70x55x4mm, keramická nerez AISI 304, hrubší	ks	20,00	350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,25	4,00	-7 000,00	
	Kování lícová do zdiva osadí, na chemickou izolaci N, min. 150 mm HBI HT-HY 200-A, zdivové typ M 8 mm, podlaží, malba	kus	10,00	450,00	0,00	0,00	4 500,00	0,25	2,20	-4 500,00	
	Kování lícová do střešního štápu, nerezová zdivové typ M 8 mm, podlaží, malba	kus	10,00	400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,25	2,20	-4 000,00	
	Kontrolní sestavy zastřešení	kus	1,00	2 824,20	0,00	0,00	2 824,20	0,25	0,25	3 500,00	
	Doprava sádk na místo stavby na normálním útlupu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,25	0,40	7 800,00	
	Růční přezun hrst do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	1 396,00	0,00	0,00	1 396,00	0,25	0,25	5 400,00	
	Svalby přezun hrst do 10 m	kus	1,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,25	0,25	1 800,00	
06	Výhled podlaží zastřešení otvorů č. 06				0,00	0,00		0,25	0,40	3 900,00	
	Sádk ESG, VSG 8,8,2, čtř., hrany broušené po obvodu 1,0 x 1,97 m, ze dvou částí, s klenbou	m <sup>2</sup>	1,97	12 100,00	0,00	0,00	23 837,00	0,25	0,40	2 280,00	
	Střecha štápu - odpovídní do paropropustnosti zdiva a nosičů, zdivové typ M10 s malou a podlaží, na chemickou izolaci N, min. 150 mm HBI HT-HY 200-A, celkem ze uchycení v rampě a v rampě 8 2x do přezubů	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05	-2 400,00	
	Účiny 70x55x4mm, keramická nerez AISI 304, hrubší	ks	15,00	350,00	0,00	0,00	5 250,00	0,25	3,20	-5 250,00	
	Kování lícová do zdiva osadí, na chemickou izolaci N, min. 150 mm HBI HT-HY 200-A, zdivové typ M 8 mm, podlaží, malba	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	3 600,00	0,25	1,40	-3 600,00	
	Kování lícová do střešního štápu, nerezová zdivové typ M 8 mm, podlaží, malba	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	5 200,00	0,25	1,40	-5 200,00	
	Kontrolní sestavy zastřešení	kus	1,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,25	0,25	3 500,00	

	Doprava sáblí na místo stavby na montážním stojanu	kus	2,00	2 531,50	0,00	0,00	5 053,00	0,23	0,45	Výkresy - Záměrné výkresy - Účiny z nezpracovaného srovnávacího L profilu tl. 10 mm, rozteč 150x100 mm, šířka 80 mm, tloušťka dřeva kardinálové nevez, pouze materiál	kus	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 900,00
	Rádci přesun hmot do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,23	0,23	Výkresy - Konečná schémata do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, navlečená závěsová tyč M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00
	Svářky přezun hmot do 10 m	kus	1,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,23	0,23	Výkresy - Vzdání otvorů ve sáblí pro kování úchyty	kus	6,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>Q7</b>	<b>Výpis podkladů základní ohradu č. 07</b>	<b>Cena položky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 095,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Výkresy - Závěsné plochy základní - Sáb. ESG, VSG 8,8,2, tříř. navýš brodené po obvodu 1,61x2,13 m, výrobek v jednom kuse, s kardinálové nevez, pouze materiál</b>	<b>kus</b>	<b>0,21</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>
	Kování úchyty do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	3 600,00	0,23	1,84	Malá práce - Kování úchyty do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	-3 600,00
	Kování úchyty do srovnávacího sloupku, navlečená závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	5 200,00	0,23	1,84	Malá práce - Kování úchyty do srovnávacího sloupku, navlečená závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	-5 200,00
	Doprava sáblí na místo stavby na montážním stojanu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46	Výkresy - Závěsné plochy základní - Účiny z nezpracovaného srovnávacího L profilu tl. 10 mm, rozteč 150x100 mm, šířka 80 mm, tloušťka dřeva kardinálové nevez, pouze materiál	kus	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 800,00
	Rádci přesun hmot do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00	0,23	0,23	Výkresy - Kování úchyty do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, závěsová tyč M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00
	Svářky přezun hmot do 10 m	kus	1,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,23	0,23	Výkresy - Vzdání otvorů ve sáblí pro kování úchyty	kus	6,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>Q8</b>	<b>Výpis podkladů základní ohradu č. 08</b>	<b>Cena položky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 090,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Výkresy - Závěsné plochy základní - Sáb. ESG, VSG 8,8,2, tříř. navýš brodené po obvodu 1,61x2,13 m, výrobek v jednom kuse, s kardinálové nevez, pouze materiál</b>	<b>kus</b>	<b>0,21</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785,00</b>
	Sáb. ESG, VSG 8,8,2, tříř. navýš brodené po obvodu 1,61x2,13 m, za dvou částí	m2	1,97	8 500,00	0,00	0,00	16 745,00	0,23	0,45	Malá práce - Závěsné plochy základní - Účiny z nezpracovaného srovnávacího L profilu tl. 10 mm, rozteč 150x100 mm, šířka 80 mm, tloušťka dřeva kardinálové nevez, pouze materiál	kus	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 800,00
	Sřídění akuplet - kování do srovnávacího zdiva a nadpraží, závěsová tyč M 10 s matiči a podložkou, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, ocelím 2x úchyty v nadpraží a 2x do parapetu	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05	Malá práce - Sřídění akuplet - kování do srovnávacího zdiva a nadpraží, závěsová tyč M 10 s matiči a podložkou, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, ocelím 2x úchyty v nadpraží a 2x do parapetu	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Úchyty 70x55x40mm, kardinálové nevez AISI 304, finální úprava ostřešový kromáč RAL 9005, pouze materiál	ks	16,00	350,00	0,00	0,00	5 600,00	0,23	3,68	Malá práce - Úchyty 70x55x40mm, kardinálové nevez AISI 304, finální úprava ostřešový kromáč RAL 9005, pouze materiál	ks	16,00	350,00	0,00	0,00	-5 600,00
	Kování úchyty do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	3 600,00	0,23	1,84	Malá práce - Kování úchyty do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	-3 600,00
	Kování úchyty do srovnávacího sloupku, navlečená závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	5 200,00	0,23	1,84	Malá práce - Kování úchyty do srovnávacího sloupku, navlečená závěsová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	-5 200,00
	Komplexe sestavy základní	kus	1,00	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00	0,23	0,23	Výkresy - Závěsné plochy základní	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Doprava sáblí na místo stavby na montážním stojanu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46	Výkresy - Závěsné plochy základní - Účiny z nezpracovaného srovnávacího L profilu tl. 10 mm, rozteč 150x100 mm, šířka 80 mm, tloušťka dřeva kardinálové nevez, pouze materiál	kus	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 800,00
		kus	1,00	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00	0,23	0,23	Výkresy - Kování úchyty do zdiva ocelí, na chemickou kovu Nl min. 150 mm H1B HT-HY 200-A, závěsová tyč M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00
		kus	1,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,23	0,23	Výkresy - Vzdání otvorů ve sáblí pro kování úchyty	kus	6,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00

	Ručný pískoun hmot do vzdušnosti 70 metrů	kus	1,00	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00	0,23	0,23	Vícepráce - Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 250 mm HBI Hf-HY 200-A, nezavěsá žvýčkové žvýčkové M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00
	Štvaly pískoun hmot do 10 m	kus	1,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,23	0,23	Vícepráce - vrstvi odtok ve stěze pro koberci dělní	kus	6,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00
09	Výpis položek zastřešení otvorů č. 10				0,00	0,00	31 800,00	0,23	0,40	Výpis položek zastřešení L 10				0,00	0,00	1 333,00
	Štěrba ESQ, VSG 8, 8,2, 2,6h, tenký brokované po otvorě 1,0x2,13 m, za otvorem štěrba	m2	1,97	9 500,00	0,00	0,00	16 715,00	0,23	0,45	Vícepráce - Zvláštní práce zastřešení - Štěrba ESQ, VSG 8, 8,2, 2,6h, tenký brokované po otvorě 1,0x2,13 m, vyrobeno v jednom kusu, a chemickou zvláštní plochy z dřevu vlnitých aluminového aluminu	m2	0,21	9 500,00	0,00	0,00	1 995,00
	Štěrba aluokret - koberci do parapetního zdiva a nadpraží, zdivová žvýčkové M10 s matičkou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží	ks	4,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,06	Vícepráce - Štěrba aluokret - koberci do parapetního zdiva a nadpraží, zdivová žvýčkové M10 s matičkou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží	ks	4,00	800,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Uchyt 70x55x40mm, lambočerná nerez AISI 304, tříhříhří oporná extenzivní komerť PAL 9005, pouze matička	ks	18,00	350,00	0,00	0,00	6 300,00	0,23	3,88	Vícepráce - Uchyt 70x55x40mm, lambočerná nerez AISI 304, tříhříhří oporná extenzivní komerť PAL 9005, pouze matička	ks	18,00	350,00	0,00	0,00	-5 800,00
	Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	3 600,00	0,23	1,44	Vícepráce - Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	450,00	0,00	0,00	-3 800,00
	Koberci dělní do střešového aluokretu, navěšená zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	5 200,00	0,23	1,44	Vícepráce - Koberci dělní do střešového aluokretu, navěšená zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	-5 200,00
	Komplexní sestavy zastřešení	kus	1,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,23	0,23	Vícepráce - Zvláštní kompletní sestavy zastřešení	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Doprava stěh na místo stavby na montážním stěpánu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46	Vícepráce - záměrný výtok - Uchyt z nerovného evrošového L profilu d. 10 mm, rozměr 150x100 mm, šířka 60 mm, tříhříhří oporná lambočerná nerez, pouze matička	ks	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 800,00
	Ručný pískoun hmot do vzdušnosti 70 metrů	kus	1,00	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00	0,23	0,23	Vícepráce - Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 250 mm HBI Hf-HY 200-A, nezavěsá žvýčkové žvýčkové M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00
	Štvaly pískoun hmot do 10 m	kus	1,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,23	0,23	Vícepráce - vrstvi odtok ve stěze pro koberci dělní	kus	6,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00
10	Výpis položek zastřešení otvorů č. 10				0,00	0,00	41 800,00	0,23	0,40	Výpis položek zastřešení L 10				0,00	0,00	2 373,00
	Štěrba ESQ, VSG 8, 8,2, 2,6h, tenký brokované po otvorě 2,37x2,53 m, za otvorem štěrba	m2	3,54	6 300,00	0,00	0,00	22 302,00	0,23	0,81	Vícepráce - Zvláštní práce zastřešení - Štěrba ESQ, VSG 8, 8,2, 2,6h, tenký brokované po otvorě 2,37x2,53 m, vyrobeno v jednom kusu, a chemickou zvláštní plochy z dřevu vlnitých aluminového aluminu a umělého válcového aluminového aluminu	m2	0,25	6 300,00	0,00	0,00	1 575,00
	Štěrba aluokret - koberci do parapetního zdiva a nadpraží, zdivová žvýčkové M10 s matičkou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží a zdivové žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	ks	4,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,06	Vícepráce - Štěrba aluokret - koberci do parapetního zdiva a nadpraží, zdivová žvýčkové M10 s matičkou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadpraží a zdivové žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	ks	4,00	800,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Uchyt 70x55x40mm, lambočerná nerez AISI 304, tříhříhří oporná extenzivní komerť PAL 9005, pouze matička	ks	20,00	350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,23	4,80	Vícepráce - Uchyt 70x55x40mm, lambočerná nerez AISI 304, tříhříhří oporná extenzivní komerť PAL 9005, pouze matička	ks	20,00	350,00	0,00	0,00	-7 000,00
	Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	10,00	450,00	0,00	0,00	4 500,00	0,23	2,30	Vícepráce - Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HBI Hf-HY 200-A, zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	10,00	450,00	0,00	0,00	-4 500,00
	Koberci dělní do střešového aluokretu, navěšená zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	10,00	400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,23	2,30	Vícepráce - Koberci dělní do střešového aluokretu, navěšená zdivová žvýčkové M 8 mm, podložka, matice	kus	10,00	400,00	0,00	0,00	-4 000,00
	Komplexní sestavy zastřešení	kus	1,00	2 800,00	0,00	0,00	2 824,00	0,23	0,23	Vícepráce - Zvláštní kompletní sestavy zastřešení	kus	1,00	2 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Doprava stěh na místo stavby na montážním stěpánu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46	Vícepráce - záměrný výtok - Uchyt z nerovného evrošového L profilu d. 10 mm, rozměr 150x100 mm, šířka 60 mm, tříhříhří oporná lambočerná nerez, pouze matička	ks	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 800,00
	Ručný pískoun hmot do vzdušnosti 70 metrů	kus	1,00	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	0,23	0,23	Vícepráce - Koberci dělní do zdiva ocelní, na chemickou kovu Nl, min. 250 mm HBI Hf-HY 200-A, nezavěsá žvýčkové žvýčkové M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00
	Štvaly pískoun hmot do 10 m	kus	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,23	0,23	Vícepráce - vrstvi odtok ve stěze pro koberci dělní	kus	6,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00

011	Výpis položek zasklení otvorů č. 19	Cena jednotky celkem	0,00	0,00	19 000,00	0,23	0,00	Výpis položek zasklení otvorů č. 11	Cena jednotky celkem	0,00	0,00	3 109,00				
	Skló ESG, VSG 8,8,2, čtř. hrany broušené po obvodu 1,7x2 m, za dvou dílů	m <sup>2</sup>	3,40	7 000,00	0,00	0,00	23 800,00	0,23	0,76	Výhled - Zvětšení plochy zasklení - Skló ESG, VSG 8,8,2, čtř. hrany broušené po obvodu 1,7x2 m, vyrobeno v jednom kusu, s lehkou- zvětšení plochy z důvodu vymezení středového stoupu	m <sup>2</sup>	0,20	7 000,00	0,00	0,00	1 400,00
	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	-2 490,00
	Úchyt 70x55x40mm, lambovaná nerez AISI 304, fradní dříve extenzivní komzet RAL 9005, pouze materiál	ks	18,00	350,00	0,00	0,00	5 600,00	0,23	3,66	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	18,00	350,00	0,00	0,00	-5 600,00
	Kovovní úchyty do zdiva ostění, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, zdivová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	6,00	450,00	0,00	0,00	3 600,00	0,23	1,84	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	6,00	450,00	0,00	0,00	-3 600,00
	Kovovní úchyty do středového stoupu, navařené zdivová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	5 200,00	0,23	1,84	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	8,00	650,00	0,00	0,00	-5 200,00
	Komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	0,23	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Doprava stál na místo stavby na montážním stojnu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	Ruční přeun hmot do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,23	0,23	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	1,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Svazek plechu hmot do 10 m	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	0,23	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
012	Výpis položek zasklení otvorů č. 12	Cena jednotky celkem	0,00	0,00	65 900,00	0,23	0,00	Výpis položek zasklení otvorů č. 12	Cena jednotky celkem	0,00	0,00	437,00				
	Skló ESG, VSG 8,8,2, čtř. hrany broušené po obvodu 1,8x2,80 m, za dvou dílů, s lehkou	m <sup>2</sup>	5,62	6 300,00	0,00	0,00	36 400,00	0,23	1,30	Výhled - Zvětšení plochy zasklení - Skló ESG, VSG 8,8,2, čtř. hrany broušené po obvodu 1,8x2,80 m, vyrobeno v jednom kusu, s lehkou- zvětšení plochy z důvodu vymezení středového stoupu	m <sup>2</sup>	0,28	6 300,00	0,00	0,00	1 827,00
	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Úchyt 70x55x40mm, lambovaná nerez AISI 304, fradní dříve extenzivní komzet RAL 9005, pouze materiál	ks	24,00	350,00	0,00	0,00	8 400,00	0,23	5,52	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	ks	24,00	350,00	0,00	0,00	-8 400,00
	Kovovní úchyty do zdiva ostění, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, zdivová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,23	2,76	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	-5 400,00
	Kovovní úchyty do středového stoupu, navařené zdivová tyč M 8 mm, podložka, matice	kus	12,00	400,00	0,00	0,00	4 800,00	0,23	2,76	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	12,00	400,00	0,00	0,00	-4 800,00
	Komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,23	0,23	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Doprava stálbi na místo stavby na montážním stojnu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46	Střední stoupek - kovovní do geometriho zdiva a neopravi zdivová tyč M10 s matou a podložkou, na chemickou kovu Nl, min. 150 mm HlB HT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v neopravi a 2x do patřou	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
	Víceprvká - Zřizování komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	0,23	Víceprvká - Zřizování komplexní sestavy zasklení	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
	Víceprvká - Zřizování výrobek - Úchyt z nerezového avaleovaného L profilu, d. 10 mm, rozměr 150x100 mm, šířka 60 mm, fradní dříve lambovaná nerez, pouze materiál	kus	6,00	1 300,00	0,00	0,00	7 800,00	0,23	0,00	Víceprvká - Zřizování výrobek - Úchyt z nerezového avaleovaného L profilu, d. 10 mm, rozměr 150x100 mm, šířka 60 mm, fradní dříve lambovaná nerez, pouze materiál	kus	6,00	1 300,00	0,00	0,00	-7 800,00

	Průchý přeznam kromě do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,23	0,23		12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,23	2,76		Ukončení - Konec úchytu do zdiva ocelí, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, závěrové tvč M 8 mm, podložka, matice
	Smalý přeznam kromě do 10 m	kus	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,23	0,23		12,00	300,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1,827		Ukončení - Konec úchytu do zdiva ocelí, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, závěrové tvč M 8 mm, podložka, matice
013	Výběh podlahy završit odvětr. 6, 13				0,00	0,00	63 000,00	0,23	0,00				0,00	0,00	427,00				
	Sto ESG, VSG 8.8.2, čtř. hrany vroušené po obvodu 1,18x2,95 m, za otvory dělat, s hranou	m2	5,82	6 300,00	0,00	0,00	36 406,00	0,23	1,29				0,00	0,00	1 827,00				
	Střední sloupek - Konec do parapetu zdiva a nadprah; závěrové tvč M10 a matice a podložka, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadprahu a 2x do parapetu	ks	4,00	800,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05				0,00	0,00	-2 400,00				
	Úchyt 70x55x40mm, karbidovaný nerez AISI 304, frakti (operna extenzivní korozní P4L 8005, pozice nadržel)	ks	24,00	350,00	0,00	0,00	8 400,00	0,23	5,52				0,00	0,00	-8 400,00				
	Konec úchytu do zdiva ocelí, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, závěrové tvč M 8 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,23	2,76				0,00	0,00	-5 400,00				
	Konec úchytu do středního sloupku, nadržové tvč M 8 mm, podložka, matice	kus	12,00	400,00	0,00	0,00	4 800,00	0,23	2,76				0,00	0,00	-4 800,00				
	Konkrétní sestavy zrealiz	kus	1,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,23	0,23				0,00	0,00	3 500,00				
	Doprava sálal na místo stavby na montážním stojanu	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,23	0,46				0,00	0,00	7 800,00				
	Ruční přesun kromě do vzdálenosti 70 metrů	kus	1,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,23	0,23				0,00	0,00	5 400,00				
	Smalý přeznam kromě do 10 m	kus	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,23	0,23				0,00	0,00	1 800,00				
014	Výběh podlahy završit odvětr. 6, 13				0,00	0,00	79 000,00	0,23	0,00				0,00	0,00	205,00				
	Sto ESG, VSG 8.8.2, čtř. hrany vroušené po obvodu 1,18x2,356 m, za otvory dělat, s hranou	m2	5,26	6 500,00	0,00	0,00	44 965,00	0,23	1,22				0,00	0,00	2 805,00				
	Střední sloupek - Konec do parapetu zdiva a nadprah; závěrové tvč M10 a matice a podložka, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadprahu a 2x do parapetu	ks	4,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01	0,05				0,00	0,00	-2 400,00				
	Úchyt 70x55x40mm, karbidovaný nerez AISI 304, frakti (operna extenzivní korozní P4L 8005, pozice nadržel)	ks	24,00	350,00	0,00	0,00	8 400,00	0,23	5,52				0,00	0,00	-8 400,00				
	Konec úchytu do zdiva ocelí, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, závěrové tvč M 8 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,23	2,76				0,00	0,00	-5 400,00				
	Ukončení - Závěrové tvč M10 a matice a podložka, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadprahu a 2x do parapetu	ks	4,00	800,00	0,00	0,00	3 200,00	0,23	0,23				0,00	0,00	3 500,00				
	Ukončení - Konec úchytu do zdiva ocelí, na chemickou kovu N, min. 250 mm H88 HIT-HY 200-A, závěrové tvč M 10 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,23	0,00				0,00	0,00	5 400,00				
	Ukončení - Vnější odvětr. ve sále pro konec úchytu	kus	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1 800,00				
	Ukončení - Závěrové tvč M10 a matice a podložka, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, celkem 2x uchycení v nadprahu a 2x do parapetu	m2	0,33	6 500,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2 805,00				
	Ukončení - Úchyt 70x55x40mm, karbidovaný nerez AISI 304, frakti (operna extenzivní korozní P4L 8005, pozice nadržel)	ks	24,00	350,00	0,00	0,00	8 400,00	0,23	5,52				0,00	0,00	-8 400,00				
	Ukončení - Konec úchytu do zdiva ocelí, na chemickou kovu N, min. 150 mm H88 HIT-HY 200-A, závěrové tvč M 8 mm, podložka, matice	kus	12,00	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,23	2,76				0,00	0,00	-5 400,00				

