

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.8.2023
„Oprava plochy po demolici olejového skladu 2023“

*uzavřená podle § obchodního zákoníku
a jeho souvisejících ustanovení*

Smluvní strany

Objednatel: Školní statek, Opava , příspěvková organizace
Englišova 526/95 Opava
IČO:00098752 DIČ:CZ00098752
Bankovní spojení: ČSOB Opava, č. účtu: 1493601/0300
Zastoupená: Ing. Vladimírem Chmelařem

Zhotovitel: RMK spol. s r. o., Englišova 526/95, 746 01 Opava
IČO: 25354515 DIČ: CZ25354515
Bankovní spojení: KB Opava č.úctu: 19-0632740277/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 9514.
Zastoupená jednatelem: Popkem Daliborem, Řehulkou Petrem
Věci smluvní, technické a realizační: Popěk Dalibor, Řehulka Petr

Čas a místo plnění:


Termín ukončení: 15.10.2023

Závěrečné ustanovení:

K posunu termínu ukončení stavby došlo z důvodu zpoždění dodávky materiálů viz bod 1.3.
smlouvy ze dne 10.8.2023

V Opavě: 21.8.2023

Zhotovitel:



Objednatel:



**Školní statek, Opava,
příspěvková organizace**

Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752