

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby:	Ing. xxxxxxxxxxxx, referentka Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Se sídlem:	Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:	Zdeněk Jeniš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
IČO:	25824783
DIČ:	CZ25824783
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 19654, oddíl C	
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Jeniš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí) :	Zdeněk Jeniš, Marek Polášek – jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 07. 07. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-384/OSM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj“ zpracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČO 29209081, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 29. 12. 2022 pod č.j. MUNJ-129252/2022/ÚPSŘ-Kop a oceněným

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací/méněprací, a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí **273.882,34 Kč bez DPH**, tj. **331.397,63 Kč s DPH** (sazba 21%), slovy **třístatřicetjedentisíctřístadevadesátsedmkorunšedesáttřihaléřů**.

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list je správný a úplný.

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Příloha č. 2 smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dodatku a uzavřením tohoto dodatku se stává dodatek včetně příloh nedílnou součástí smlouvy.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1. (příloha č. 2 smlouvy)

Za objednatele

V Novém Jičíně dne: 04.09.2023

.....
Ing. xxxxxxxxx
vedoucí Odboru správy majetku

Za zhotovitele

V Kopřivnici dne: 30.08.2023

.....
Zdeněk Jeníš
jednatel společnosti