

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 08-065/23/TS na stavbu:

**Oprava kotelny v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice**

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Statutární město Brno**

**Městská část Brno-Bohunice**

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice

Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

IDDS : hm2byk9

IČO : 44992785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,  
PSČ 631 31

Číslo účtu : 19-5190810217/0100

Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,  
Marie Rosendorfova

Telefon : 547 423 828, [REDACTED]

E-mail : [kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz),  
[rosendorfova@bohunice.brno.cz](mailto:rosendorfova@bohunice.brno.cz)

#### Zhotovitel:

**VYTERM s. r. o.**

se sídlem Brno, Ukrajinská 543/15, PSČ 625 00

zastoupené : Jiřím Vymyslickým, jednatelem

ve věcech technických : Jiří Vymyslický

IDDS : r4swxck

IČO : 25512129

DIČ : CZ25512129

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu : 235276896/0300

Kontaktní osoba : Jiří Vymyslický

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Registrace : C 29306 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-065/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.07.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.07.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) dodatek č. 2 tohoto znění:

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je doplnění předmětu díla spočívající v dodávce a montáži bezpečnostního uzávěru plynu v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice a další úpravy předmětu plnění díla s ohledem na nutné méněpráce vzniklé během stavby. V důsledku změn předmětu díla se prodlužuje doba plnění a snižuje cena díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 se mění a zní takto:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „Oprava kotelny v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice“ specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

(položkovým rozpočtem) zpracovaným zhotovitelem, smlouvou o dílo včetně příloh, sdělením stavebního úřadu, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

Součástí smlouvy je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v příloze č. 1a a v navazující **příloze č. 1b**, kterou se mění příloha č. 1 a 1a, v příloze č. 2 Další specifikace díla, příloze č. 3 Harmonogram stavby a příloze č. 4 sdělení stavebního úřadu č. j. BBOH/03409/23/SÚ ze dne 19.05.2023.

- b) Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:  
Zhotovitel zahájí práce na díle dne 15.07.2023. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo nejpozději dne **15.09.2023**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
- c) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 se mění a zní takto:  
Cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

**Celková cena díla v Kč bez DPH: 1.391.297,52 Kč**

Slovy: jedenmilióntřístadevadesátjedentisícdvěstědevadesátšedm korun českých padesát dva haléřů

DPH 21 %: 292.172,48 Kč

**Celková cena včetně DPH: 1.683.470,00 Kč**

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Součástí dodatku je příloha č. 1b.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

### DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Tento dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 13.09.2023.

V Brně dne 15.9.2023

V Brně dne 15.9.2023

Za zhotovitele:

za objednatele:



Jiří Vymyslický, jednatel



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

VERLAG  
DASHÖFER

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>MŠ- Švermova 11</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: <b>Dodávka a montáž bezpečnostního uzávěru plynu</b>	Začátek výstavby: <b>13.8.2023</b>	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: <b>Vyterm s.r.o.</b>
JKSO:	Datum zpracování: <b>13.8.2023</b>	Zpracoval: <b>Jiří Vymyslický</b>

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>10 430,00</b>		<b>0,0013</b>
1		723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1	150,00	150,00	0,0000	0,0000
2		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	soub	1	780,00	780,00	0,0000	0,0000
3		723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4	kus	1	450,00	450,00	0,0000	0,0000
4		723233149R00	Armatura 2závity-ventil solenoidový EV-001,G DN	kus	1	7 200,00	7 200,00	0,0010	0,0010
5		723261916R00	Svařecké práce	kus	1	1 850,00	1 850,00	0,0003	0,0003

**Celkové náklady: 10 430,00 Kč**

### Položkový rozpočet

S:	2023-12_Brno-Bohunice, MŠ Švermova 11
O:	Brno

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	734	Armatury				-11 280,00
102	734411142T00	Teploměr dvoukovový, DTR, pevný stonek 100 mm	kus	-1,00000	518,00	-518,00
103	734391114R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus	-12,00000	253,00	-3 036,00
104	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	-2,00000	1 428,00	-2 856,00
108	551000001-003	Kulový kohout uzavírací, závitový; DN 15 (1/2"), Giacomoni, R950	kus	-1,00000	293,00	-293,00
109	551000001-005	Kulový kohout uzavírací, závitový; DN 25 (1"), Giacomoni, R950	kus	-3,00000	702,00	-2 106,00
112	551000001-008	Kulový kohout uzavírací, závitový; DN 50 (2"), Giacomoni, R950	kus	-1,00000	2 471,00	-2 471,00

<b>Celkem</b>						<b>-11 280,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

### Položkový rozpočet

S:	2023-12-D01_Brno-Bohunice, MŠ Švermova 11; dodatek č. 01
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	734	Armatury				-380,00
6	734411142T00	Teploměr dvoukovový, DTR, pevný stonek 100 mm	kus	-1,00000	380,00	-380,00

<b>Celkem</b>	<b>-380,00</b>
---------------	----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--