

„II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD

popis položky dle SoD a Dodatku č. 1	Cena dle SoD a Dodatku č. 1	popis položky dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 2	Změna dle Dodatku č. 2
Průzkumy a podklady - DUR				
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa.	180 000,00	Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa.	180 000,00	
Předběžný GTP dle TP 76	300 000,00	Předběžný GTP dle TP 76	300 000,00	
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky včetně (PAU), apod)	180 000,00	Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky včetně (PAU), apod)	180 000,00	
Průzkumy DUR celkem	660 000,00	Průzkumy DUR celkem	660 000,00	0,00
DUR				
Průvodní zpráva	50 000,00	Průvodní zpráva	50 000,00	
Výkresová část	290 000,00	Výkresová část	290 000,00	
Dokladová část	40 000,00	Dokladová část	40 000,00	
Reprografické práce	30 000,00	Reprografické práce	30 000,00	
DUR celkem	410 000,00	DUR celkem	410 000,00	0,00
Dodatek č. 1 (vodovod)	98 000,00	Dodatek č. 1 (vodovod)	98 000,00	0,00
Průzkumy a podklady - DSP				
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	190 000,00	Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	190 000,00	
Podrobný GTP dle TP 76	400 000,00	Podrobný GTP dle TP 76	400 000,00	
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	60 000,00	Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	60 000,00	
Průzkumy DSP celkem	650 000,00	Průzkumy DSP celkem	650 000,00	0,00
DSP				
Průvodní zpráva	40 000,00	DSP 1. část		
Souhrnné technické řešení	80 000,00	Průvodní zpráva	12 500,00	
Stavební část	580 000,00	Souhrnné technické řešení	40 000,00	
DIO	75 000,00	Stavební část	174 000,00	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	45 000,00	DIO	22 500,00	
BOZP	40 000,00	ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	13 500,00	
Reprografické práce	40 000,00	BOZP	12 000,00	
		Reprografické práce	12 000,00	
		DSP 1. část celkem	286 500,00	
		Dodatek č. 1 (vodovod)	12 000,00	
		DSP 2. část		
		Průvodní zpráva	35 000,00	
		Souhrnné technické řešení	60 000,00	
		Stavební část	522 000,00	
		DIO	67 500,00	
		ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	40 500,00	
		BOZP	36 000,00	
		Reprografické práce	36 000,00	
		DSP 2. část celkem	797 000,00	
DSP celkem	900 000,00	Dodatek č. 1 (vodovod)	86 000,00	
Dodatek č. 1 (vodovod)	98 000,00	DSP CELKEM	1 181 500,00	183 500,00
IC-zajištění vydání ÚR				
projednání dokumentace	200 000,00	projednání dokumentace	200 000,00	
majetkoprávní podklady	251 000,00	majetkoprávní podklady	251 000,00	
podání žádosti bez poplatků	50 000,00	podání žádosti bez poplatků	50 000,00	
IC celkem	501 000,00	IC celkem	501 000,00	0,00
IC-zajištění vydání SP				
projednání dokumentace	320 000,00	IC-zajištění vydání SP - 1.část		
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	450 000,00	projednání dokumentace	192 000,00	
podání žádosti bez poplatků	50 000,00	majetkoprávní podklady a uzavření smluv	112 500,00	
		podání žádosti bez poplatků	50 000,00	
		IC celkem - 1.část	354 500,00	
		IC-zajištění vydání SP - 2.část		
		projednání dokumentace	240 000,00	
		majetkoprávní podklady a uzavření smluv	337 500,00	
		podání žádosti bez poplatků	50 000,00	
		IC celkem - 2.část	627 500,00	
IC celkem	820 000,00	IC celkem	982 000,00	162 000,00
PDPS				
Technická zpráva	35 000,00	PDPS - 1. část		
Výkresová část	210 000,00	Technická zpráva	31 500,00	
ZTKP	60 000,00	Výkresová část	63 000,00	
Soupis prací a rozpočet	80 000,00	ZTKP	18 000,00	
Reprografické práce	28 000,00	Soupis prací a rozpočet	24 000,00	
		Reprografické práce	8 400,00	
		PDPS celkem	144 900,00	
		Dodatek č. 1 (vodovod)	9 000,00	
		PDPS - 2. část		
		Technická zpráva	31 500,00	
		Výkresová část	189 000,00	
		ZTKP	54 000,00	
		Soupis prací a rozpočet	72 000,00	
		Reprografické práce	25 200,00	
		PDPS celkem	371 700,00	
PDPS celkem	413 000,00	Dodatek č. 1 (vodovod)	53 000,00	
Dodatek č. 1 (vodovod)	62 000,00	PDPS celkem	578 600,00	103 600,00
celkem bez DPH	4 354 000,00	celkem bez DPH	5 061 100,00	449 100,00
TP + AD - viz další list	63 000,00	TP + AD - viz další list	63 000,00	
CELKEM dle SoD a Dodatku č. 1	4 675 000,00			
CELKEM dle Dodatku č. 2			5 124 100,00	449 100,00

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	25	700	17 500
Cena AD celkem bez DPH	65		45 500
Celkem	90		63 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
	15
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	7
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	8
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	15
celkem hodin	65
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	45 500

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.