

Harmonogram činností a cen

Hodnoty vypočtené na základě Dodavatelem doplněné celkové nabídkové ceny

Fáze	Popis jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky	Dodací lhůty pro jednotlivé fáze předmětu veřejné zakázky [měsíce]	Procentní hodnota ceny jednotlivé fáze předmětu veřejné zakázky k celkové nabídkové ceně [%]	Cenové omezení (zastřešení)	Nabídkové ceny jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky [Kč]
Fáze - 1	<u>Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</u>	30.11.2023	70,00	<i>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 500 000,- Kč bez DPH je Zadavatelem stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena dodavatele nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.</i>	2 019 402,00
Fáze - 2	<u>Zpracování položkového rozpočtu stavby</u> - rozpočet stavebních nákladů dle metodiky ÚRS/RTS ve formátu .xls. (za účelem odevzdání jako součást žádosti o dotaci v rámci výzvy "Služby infrastruktury" pro získání dotace v rámci "OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost"	30.11.2023	10,00		288 486,00
Fáze - 3	<u>Podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu Dodavatelem</u>	do 4 týdnů od zpracování DSP a jejího předání Zadavateli	10,00		288 486,00
Fáze- 4	<u>Zajištění pravomocného stavebního povolení</u>	do 12 měsíců od podání žádosti o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu	10,00		288 486,00
Celková nabídková cena (bez DPH)					2 884 860,00 Kč