
OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295
DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: OStRM/2023/41
Revize č.:

Na zakázku:

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u lokality Dubce - Změna stavby -

Datum vyhotovení: 28.8.2023

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Název: **GEMA MB s.r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTUČíslo: **1.**

Číslo nabídky:

OStRM/2023/41

Na zakázku:

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u lokality Dubce - Změna stavby -**OBJEDNATEL:**

Název: Statutární město Mladá Boleslav	
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav	
IČ: 00238295	DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx	
Telefon:	e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název: GEMA MB s.r.o.	
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav	
IČ: 61681679	DIČ: CZ61681679
Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxx	
Telefon: xxxxxxxxxxxx	E-mail: xxxxxxxxxx
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591	web:

ZMĚNA CENY DÍLA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
-2 420,49 Kč	-508,30 Kč	-2 928,79 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: Martin Sháněl	Datum vyhotovení: 28.8.2023
Titul, jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxx	
Funkce: výkonný ředitel	

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: OStRM/2023/41

Na zakázku:

Park Štěpánka, oprava cest po erozi povrchu vodou - Oprava cest u lokality Dubce - Změna stavby -

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

GEMA MB s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

28.8.2023

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Oprava cest u lokality Dubce										
	HSV	Práce a dodávky HSV						447 224,99	-2 420,49	444 804,50
1		Terénní úpravy na odvod vody ze svahu	m2	137,500	177,500	315,000	110,00	15 125,00	19 525,00	34 650,00
2		Vyčištění pěšiny a stržení krajnic se svahováním	m2	550,000	113,000	663,000	120,00	66 000,00	13 560,00	79 560,00
3		Hloubení jam a rýh pro vsak	m3	27,000	-12,500	14,500	535,00	14 445,00	-6 687,50	7 757,50
4		Odvoz vytěženého materiálu na skládku	t	167,563	-115,063	52,500	450,00	75 403,13	-51 778,13	23 625,00
5		Zřízení podkladu ze štěrkodrti v tl. do 100mm se zhutněním a urovnáním	m2	550,000	113,000	663,000	150,00	82 500,00	16 950,00	99 450,00
6		Kryt z mlatové vrstvy v tl. do 100mm se zhutněním a urovnáním	m2	550,000	113,000	663,000	125,00	68 750,00	14 125,00	82 875,00
7		Příčné prahy (schody) z kamene do lože z prostého betonu	m	42,000	0,500	42,500	811,00	34 062,00	405,50	34 467,50
8		Žulový žlab z drobných kostek do lože z betonu včetně zemních prací	m2	14,700	6,800	21,500	1 980,00	29 106,00	13 464,00	42 570,00
9		Zřízení zasakovací rýhy z kameniva drceného 63/125	m3	27,000	-17,500	9,500	1 100,00	29 700,00	-19 250,00	10 450,00
10		Přesun hmot	t	294,367	-42,067	252,300	65,00	19 133,86	-2 734,36	16 399,50
11		Zajištění staveniště	kpl	1,000	0,000	1,000	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	DOD	Dodatky						0,00	0,00	0,00
				0,000		0,000		0,00	0,00	0,00
Cena celkem								447 224,99 Kč	-2 420,49 Kč	444 804,50 Kč