

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 21-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1256
Název RFC	ISZR - Služby RUIAN v.2 na interní rozhraní
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketů (Service Desk)	RITM0096866 / 143043
Katalogový list	ISZR05 - objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0096866 / 143043 ze dne 16.8.2023.

2. Zadání požadované změny

V souvislosti s napojením ROB na služby RUIAN v2 (RFC 1238) je potřeba tyto služby zpřístupnit na vnitřním rozhraní ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

Na vnitřním rozhraní jsou aktuálně vystaveny následující služby RUIAN:

- E36 – ruianCtiAdresu
- E35H – ruianCtiPrvekObec
- E35I – ruainCtiPrvekOkres
- E35N – ruainCtiPrvekSpravniObvod

Na vnitřní rozhraní budou vystaveny nové verze služeb RUIAN v2

- E251 – ruianCtiAdresu2
- E250H – ruianCtiPrvekObec2
- E250I – ruainCtiPrvekOkres2
- E250N - ruainCtiPrvekSpravniObvod2

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD	Role
Programové úpravy ISZR	1	Programátor
Celkem	1	

Celková cena činí 14.300,- Kč bez DPH, tj. 17.303,- Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace proběhne do 30.9.2023.

Nasazení do testovacího prostředí bude nasazena do 5 pracovních dnů od schválení realizace.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Možnost provolání služeb ze strany ROB na vnitřním rozhraní ISZR

- E251 – ruianCtiAdresu2
- E250H – ruianCtiPrvekObec2
- E250I – ruainCtiPrvekOkres2
- E250N - ruainCtiPrvekSpravniObvod2

ze strany ROB na vnitřním rozhraní ISZR.

7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem změnového požadavku bude:

- Nová verze ISZR.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Vyjmenované služby lze volat ze strany ROB na vnitřním rozhraní ISZR.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- součinnost pro akceptaci
- zajištění součinnosti ROB pro provolání služeb.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

