

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 26-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1271
Název RFC	ISZR - Doplnění UUID/GUID identifikátoru do provozních dat
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0097555 / 143774
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0097555 / 143774 ze dne 29.8.2023.

2. Zadání požadované změny

V rámci přechodu na OMO se v provozních datech zasílaných z ISZR do DIA objevují záznamy bez UUID a/nebo vyplněné PARAM části. Bez UUID nelze jednoznačně identifikovat jednotlivé transakce.

Je nutné upravit procesy na straně ISZR/ISSS, aby jednoznačný identifikátor transakce UUID/GUID byl přiřazen všem transakcím a předáván provozními daty spolu s vyplněnou PARAM částí.

3. Popis zajištění realizace změny

Pro zajištění požadované funkcionality je nutné nastavení ISZR a OMO.

3.1 Nastavení OMO

OMO volá RPP a v průběhu volání se vytváří provozní data. OMO volá RPP ve dvou situacích:

- Volání RPP na základě žádosti o zjištění oprávnění ze strany ISZR,
- Volání RPP na základě interního procesu OMO při kontrole změn v oprávněních.

3.1.1 Volání RPP na základě žádosti ISZR

Rozhraní OMO, prostřednictvím kterého žádá ISZR o zjištění oprávnění bude rozšířeno o možnost předání informace o zdrojové službě a identifikátoru ve zdrojovém systému. Tyto hodnoty budou následně použity při volání RPP.

V PARAM části pro provozní data bude identifikace eGon služby ISZR (Exx).

V Uuid provozních bude IszrZadostId příslušné eGON služby.

Poznámka: používáme obecný termín zdrojová služba a identifikátor. V současné době je rozhraní OMO rozhraní využíváno pouze ze strany ISZR. V rámci souběžně probíhajících úprav bude totéž

rozhraní využíváno i ze strany ISSS, kdy služba bude službou ISSS (Gxx) a identifikátorem ve zdrojovém systému bude GsbZadostId příslušné služby ISSS.

3.1.2 Volání RPP na základě interního procesu OMO

V případě provádění interního procesu bude v PARAM části uvedena konstanta OMO a Uuid bude Uuid interně vygenerované v rámci procesu OMO

3.2 Nastavení ISZR

V rámci ověření oprávnění volá ISZR v rámci zpracování eGON služby Exx rozhraní OMO. Nově bude na toto rozhraní předávat i informaci o volané eGON službě ISZR (Exx) a identifikátoru požadavku v ISZR (IszrZadoostId).

4. Odhad pracnosti

Role	Pracnost MD
Programátor	3,5
Tester	1
Projektový manažer	0,5
Celkem	5

Celková cena činí 70.675,- Kč bez DPH, tj. 85.516,75 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace proběhne do 30.11.2023.

Nasazení do testovacího prostředí bude nasazena do 15 pracovních dnů od schválení realizace.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření stávajících funkčnosti ISZR/OMO:

- probíhá vyhodnocení oprávnění v OMO.

Ověření nového nastavení funkčnosti ISZR/OMO:

- provolání vnějšího rozhraní ISZR
- provedení interního procesu OMO (probíhá automaticky v definovaných intervalech)
- ověření provozních dat ze strany DIA, že neobsahují nevyplněné hodnoty UUID a /nebo PARAM.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Nová verze OMO

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Provozní data obsahují UUID a PARAM část.

8.2 Způsob ověření na produkci

Zadavatel zkontroluje provozní data – volání OMO obsahují v provozních datech IszrZadostId.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Ověření provozních dat doručovaných DIA
- Součinnost pro akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

