



**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. smlouvy Objednatele: 16PT-001052/20

č. smlouvy Poskytovatel: Sum/2020/106

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:

„20077 – Kontrolní a laboratorní činnost na stavbách v MSK“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitelem Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, vedoucí úseku výstavby

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CONSULTEST s.r.o.

se sídlem:

Medkova 974/4, 627 00 Brno

IČO, DIČ:

25346784, CZ25346784

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 27619

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)



(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Dodatek č. 3“),

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 03. 08. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatel: 16PT-001052/20, č. smlouvy Poskytovatel: Sum/2020/106, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provést kontrolní a laboratorní činnosti na stavbách v Moravskoslezském kraji, v rozsahu vyplývajícím z Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace služeb. Dále Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o poskytování služeb dne 29. 06. 2021 Dodatek č. 1 a dne 30. 08. 2022 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohody na změně závazku(ů) z důvodu neustálého rozvoje dopravní infrastruktury v rámci Moravskoslezského kraje a s ohledem na možné prodloužení doby realizace na jednotlivých stavbách, spočívající v nutnosti prodloužení Doby plnění do **31. 08. 2024** a navýšení Ceny za poskytované Služby o **309 000,00 Kč bez DPH**, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I. Předmět Dodatku č. 3

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně Článku III. Doba plnění, odstavce 1. Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Dodatku č. 2:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do 31.8.2023 ode dne účinnosti Smlouvy nebo do dosažení finančního limitu uvedeného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do 31.8.2024 nebo do okamžiku vyčerpání částky 1 986 260,00 Kč bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na změně Článku IV. Cena Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro



- danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 677 260 v Kč bez DPH.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
 3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Dodatku č. 3 (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 986 260,00 v Kč bez DPH.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 3.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.5 Objednatel i Poskytovatel po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha č. 1 - Soupis Služeb.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Ostravě dne 24. 8. 2023

V Brně dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
CONSULTEST s.r.o.

ředitel Správy Ostrava

jednatel společnosti