

DODATEK č.1

k SMLOUVĚ O DÍLO „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“

uzavřený ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel	:	Bau-projekt spol s.r.o.
zastoupen	:	[REDACTED]
sídlo	:	Hojanovice 47, 396 01
IČO	:	45539103
DIČ	:	CZ 45539103
bank. spojení	:	[REDACTED]
tel./email	:	[REDACTED]
1.2. Objednatel	:	Město Kutná Hora
adresa	:	Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
IČO	:	00236195
DIČ	:	CZ00236195
zastoupen	:	Mgr.Lukáš Seifert, starosta, zmocněný jednatel ve věcech smluvních [REDACTED] zmocnění jednatel ve věcech technických
tel. / email	:	[REDACTED]

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 k smlouvě o dílo, uzavřené dne 7.6.2023 pro veřejnou zakázku „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 k smlouvě o dílo je rozšíření zadání pro zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen PD) „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“ (dále jen stavba) podle čl.III. smlouvy o dílo.
- 3.2. Zadání dle odst.3.4. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 rozšiřuje o návrh nového chodníku a stezky pro cyklisty včetně veřejného osvětlení a metropolitní sítě na pozemcích 4126/1, 4126/21, 4126/25, 4126/53 a 4126/81 v kú Kutná Hora, od nově projektované spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská až ke stávající komunikaci II/126.
- 3.3. Dodatkem č.1 se mění celková cena díla ujednaná v odst.5.1. smlouvy o dílo. Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo se upravuje tímto dodatkem č.1 takto: PD včetně provedení IČ: **245.000,-Kč bez DPH (dvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských bezDPH), tj 296.450,-Kč vč.21%DPH.**
- 3.4. Dodatkem č.1 se mění doba plnění dle odst.4.1. smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III smlouvy rozšířené dodatkem č.1 a odevzdat jej objednateli nejpozději do 6 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.1 a to včetně nutného projednání s DOSS, Policií ČR, správci sítě a dalšími účastníky územního a stavebního řízení.
- 3.5. Dodatkem č.1 se mění Příloha č.I smlouvy o dílo. Nový rozsah řešení předmětu smlouvy o dílo je vyznačen v Příloze č.I, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.6.2023, jichž se tento dodatek č.1 netýká, se nemění a zůstávají v platnosti.

- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města Kutná Hora R/872/23 ze dne 23.8.2023.

V Kutné Hoře dne . .2023

objednatel :



starosta města

V Hojanovicích dne . .2023

zhotovitel :



jednatel společnosti

