

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem

Zastoupený: jednatelem ██████████

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 38/2023 uzavřené dne 29. 03. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Oprava MK – ul. Družební, Nové Město nad Metují - 2. etapa“
(dále jen „Smlouva“)**

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění dle článku IV bod. 1. Smlouvy mění takto:

Zahájení stavby: 23. 05. 2023

Dokončení stavby: 30. října 2023

2. Předmět Smlouvy dle článku III. Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V. bod 1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek V. bod 1. Smlouvy se tedy mění a zní takto:
Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Celková cena dodatku 1 činí:

Cena za vícepráce bez DPH	298 826,90 Kč
Cena za méněpráce bez DPH	0,00 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	298 826,90 Kč
DPH	62 753,65 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	361 580,55 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí

Cena díla dle SOD bez DPH	3 192 058,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	298 826,90 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	3 490 884,90 Kč
DPH	733 085,83 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	4 223 970,73 Kč

II.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č.1 ze dne 01. 08. 2023
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21. 08. 2023 usnesením č. RM 20 – 6508/23.

Přílohy:

č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 01.08. 2023

V Novém Městě nad Metují dne 25.08.2023

V Hradci Králové dne 01.09.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel