

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**NOVOSTAV s.r.o.**

Se sídlem: Koutníková 404/20, 503 01 Hradec Králové – Plotičtš nad Labem

Zastoupený: jednatelem [REDACTED]

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

## **DODATEK Č.1**

ke Smlouvě o dílo č. 164/2023 uzavřené dne 07.07.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Rozšíření plochy opravy asfaltů v ul. Na Výsluní, Nové Město nad Metují“  
(dále jen „Smlouva“)**

### **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Předmět Smlouvy dle článku III. Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 1.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V. bod 1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek V. bod 1. Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

**Celková cena dodatku 1 činí:**

Cena za vícepráce bez DPH 75 486,56 Kč

Cena za méněpráce bez DPH 0,00 Kč

---

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH 75 486,56 Kč

DPH 15 852,18 Kč

---

**Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH 91 338,74 Kč**

**Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí**

Cena díla dle SOD bez DPH 752 809,39 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH 75 486,56 Kč

---

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH 828 295,95 Kč

DPH 173 942,15 Kč

---

**Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH 1 002 238,10 Kč**

**II.**

**USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č.1 ze dne 08. 08. 2023
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21. 08. 2023 usnesením č. RM 20 – 6509/23.

Přílohy:

č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 08. 08. 2023

V Novém Městě nad Metují dne 25.08.2023

V Hradci Králové dne 01.09.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Milan Slavík v. r., starosta

.....  
[redacted], jednatel