

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o realizaci Marketingové kampaně projektu Postindustriální dědictví příhraničí (industriální pohraničí – Stezka uhlí a oceli)

Smluvní strany:

1. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

se sídlem: Střelníční 78/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Petr Koudela, jednatel
IČ: 02995832
DIČ: CZ02995832
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59059

(dále také jen „objednatel“)

2. Leemon Concept, s. r. o.

se sídlem: náměstí Svobody 1, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen: BcA. Martin Tošenovský, jednatel
IČ: 27850463
DIČ: CZ27850463
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 252509049/0300
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31595

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci Marketingové kampaně projektu Postindustriální dědictví příhraničí (industriální pohraničí – Stezka uhlí a oceli):

I.

Na základě Smlouvy o realizaci Marketingové kampaně projektu Postindustriální dědictví příhraničí (industriální pohraničí – Stezka uhlí a oceli) uzavřené smluvními stranami dne 2. listopadu 2022 (dále jen Smlouva) se zhotovitel zavázal poskytnout objednateli plnění v souladu s článkem III. bodem 2 písm. b) Smlouvy a Soupisem prací, dodávek a služeb (tvořící nedílnou součást Smlouvy), a to mimo jiné zabezpečení účasti a prezentaci výstupů projektu na veletrhu cestovního ruchu - Globalnie Katowice (PL) v rozsahu specifikovaných minimálních požadavků k zajištění/zabezpečení účasti na veletrhu.

II.

S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace marketingové kampaně byl veletrh cestovního ruchu Globalnie Katowice (PL) ze strany pořadatele akce bez náhrady zrušen a zhotovitel by tak z objektivních důvodů, které nenastaly na jeho straně, nebyl schopen splnit jeden z bodů sjednané realizace, nedochází ke změně celkové povahy závazků ze Smlouvy a smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly tuto okolnost předvídat, dohodly se smluvní strany, že zhotovitel jako náhradu za zrušenou akci poskytne odběrateli plnění obdobné zrušené akci s místem konání ve Slezském vojvodství (PL) s termínem plnění do 31. srpna 2023, v rozsahu minimálních požadavků k zajištění/zabezpečení účasti na veletrzích a eventech vycházející ze zadávací dokumentace.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

