



Žádost o dodatek č.2 k smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022

Vážený radní a zastupitelé města,

s ohledem na úpravu a rozšíření předmětu díla na akci „ Kolumbárium Vysoké Mýto“ se na Vás obracíme s žádostí o dodatek č. 2 k smlouvě o dílo, který zohlední úpravy u ceny díla a termínu dokončení dle aktualizovaného zadání do 30.9.2023.

Oproti původnímu zadání dle SOD bylo ujednáno navýšení rozsahu u hlavních přístupových komunikací hřbitova a změna technologie pokládky oproti původnímu zadání. Dále došlo k významnému časovému posunu z důvodu souběžných prací s firmou Dlažba s r.o. Vysoké Mýto. V důsledku toho jsme byli požádáni odsunout započetí naší části komunikace až po dokončení komunikace výše uvedeného dodavatele.

Současně s probíhající výstavbou kolumbária jsme z důvodu snahy o minimalizaci omezení provozu pro návštěvníky hřbitova přesunuli část kapacit pro práci na přístupové komunikaci s tím, že prioritně dokončíme komunikace a následně dokončíme kolumbárium.

Změna ceny díla (dochází k úspoře prostředků oproti SOD) je doložena položkovým rozpočtem.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti o dodatek.

S pozdravem ing. Milan Urbánek

