

Název příjemce: MORAVA STAVBY s.r.o.

Název projektu (CZ): Automatizace výroby profilu G

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1.	Technologie a digitalizace – výběr, specifikace	03/2023
1.1	Objednávka technologické linky, podpis smlouvy	03/2023
1.2	Objednávka služeb související s digitalizací a automatizací	03/2023
2.	Přípravné práce	12/2023
2.1	Nákup – služby	08/2023
2.2	Nákup – váha	12/2023
3	Instalace technologie	12/2023
rok 2024		
4.	Digitalizace a automatizace – Implementačních činností SW	03/2024
5.	Výzkum a vývoj nástrojů	03/2024
5.1	Testování – úprava a modifikace jednotlivých nástrojů (válců)	06/2024
5.2	Testování, měření analýza výroby jednotlivých výrobků a hodnocení	09/2024
5.3	Variantní řešení	10/2024
6.	Doprogramování, kalibrace a optimalizace výrobního procesu	11/2024
6.1	Výkresová dokumentace technologie	12/2024
7.	Ukončení zkušebního provozu	12/2024