

EG.D, a.s.
Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

Naše značka
9090007700/J35711



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDDXAKSTW
Doručeno: 13.09.2023
Listu dokumentu: 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

České Budějovice, 07.09.2023

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky: I/20 Pištín - České Vrbné

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007700 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 30.05.2024.

Více informací o důvodech posunutí termínu připojení a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí odpovědný pracovník oddělení Rozvoje sítí Západ – [redacted]
kontakt: [redacted], [redacted]

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 2574350-000-230913091019. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 13.09.2023

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



2574350-000-230913091019