

Čj: MULA 26492/2023
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

D o d a t e k č . 1

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

adresa:

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01, Lanškroun

IČO:

00279102

DIČ:

CZ699003828

zastoupení:

Mgr. Radim Vetchý, starosta města

kontaktní osoba:

Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku

telefon:

465 385 234, 734 314 547

bank.spojení:

Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

adresa:

Adam Vojtíšek

Mírová 574, Letohrad 561 51

IČO:

06305792

zastoupení:

Adam Vojtíšek

telefon:

605 149 489

e-mail:

avojtisek@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.10.2022

na zhotovení stavby

„VSTUPNÍ OBJEKTY MĚSTSKÝCH LESŮ - LANŠKROUN“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 19. 10. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo čj. MULA 13595/2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „VSTUPNÍ OBJEKTY MĚSTSKÝCH LESŮ - LANŠKROUN“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně prodloužení termínu dokončení a předání díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu složitějšího založení stavby.

III.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. III., odstavec 1) týkající se termínu provádění díla.

Původní znění článku III. odst. 1) se proto ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Dílo, které je předmětem plnění, bude realizováno od 01.03.2023 a dokončeno a předáno nejpozději 31.10.2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.10.2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 ze dne 03.05.2023.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání tohoto dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy č.j. MULA 13595/2022.
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lanškrouně dne

objednatel

.....

objednatel

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý

starosta

V Lanškrouně dne.....

zhotovitel

.....

zhotovitel

Adam Vojtíšek