

**Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
k provedení stavby č.: 0046760**

**„Rekonstrukce podlahy víceúčelového sálu a přístupové cesty“ v areálu
Dolákova pro Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, Přemyšlenská 1102/15,
Praha 8 - Kobylisy**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
se sídlem: Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
zastoupený: Bc. Richard Kresta – ředitel DDM Praha 8 - Spirála
IČ: 49625055
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: Konstruktis Novostav a.s.
se sídlem: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zapsán v OR: MS v Praze vložka B/6884
zastoupený: Oldřichem Smolíkem – místopředsedou představenstva
bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu : ██████████
IČ: 26416247
DIČ: CZ 26416247

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046760

Název stavby: „Rekonstrukce podlahy víceúčelového sálu a přístupové cesty“

Místo stavby: v objektu DDM Praha 8 - Spirála, Dolákova 26, 181 00 Praha 8 - Bohnice

Zadavatel a investor: DDM Praha 8 - Spirála, Přemyslská 15 182 00 Praha 8 - Kobylisy

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly až v průběhu vlastní realizace zakázky č.: 0046760 „Rekonstrukce podlahy víceúčelového sálu a přístupové cesty“ v areálu Dolákova pro Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, Přemyslská 1102/15, Praha 8 – Kobylisy. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci – **změna v rozšíření rozsahu souvisejících prací o nový nátěr radiátorů včetně dohotovení jejich krytů, které nebyly obsahem původního položkového rozpočtu soupisu prací.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **22. 08. 2023**, a dále v rozsahu nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **13. 03. 2023**.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: 09. 03. 2023, jako cena nejvýše přípustná a činí:

[REDACTED]

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění

XIV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **29. 05. 2023**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)

V Praze dne. 28. 08.2023

V Praze dne: 28. 08. 2023



objednatel
Bc. Richard Kresta
ředitel DDM Praha 8 - Spirála



zhotovitel
Oldřich Smolík
místopředseda představenstva

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Přemyslská 1102/15
182 00 Praha 8
IČ: 49625055



Konstruktis Novostav a.s.
Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
IČ: 26416247 DIČ: CZ26416247
tel.: 272706106 www.kosnovo.cz

Dům Děti a Mládeže Přemyslská 1102/15, 182 00 / Praha 8

DODATEK č. 1

Rekonstrukce podlahy víceúčelového sálu a vybudování přístupové cesty
z jižní strany areálu Dolákova 537/26 - A, 181 00 Praha 8

VÝKAZ VÝMĚR



Konstruktis Novostav a.s.
Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
IČ: 26416247 DIČ: CZ26416247
tel. 272796196 www.konstruktis.cz