

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 5310 11893 ze dne 15. 6. 2023

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

## 1. Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti,

zastoupení ve věcech technických:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti, e-mail:

bankovní spojení:

na straně jedné jako „objednatel“

a

## 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.

se sídlem Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

IČO 47674539, DIČ CZ476974539

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 637

zastoupena Marianem Czyžem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva

Ing. Tomášem Škarkou, členem představenstva

zastoupení ve věcech technických:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických:

bankovní spojení:

na straně druhé jako „zhotovitel“



## I. Předmět dodatku

I.1. V oddíle I. Předmět plnění, se v bodě 1. mění rozsah realizovaného díla, a to v souladu s odsouhlasenými vícepracemi a méněpracemi, které jsou specifikované ve zjišťovacích protokolech ze dne 8.9.2029

I.2. V oddíle II. Doba a místo provádění díla, se v bodě II.3. mění termín celkového dokončení díla, a to do 8.9.2023, z důvodu nepříznivých klimatických vlivů a stavebních komplikací v průběhu realizace stavby.

I.3. V oddíle III. Cena za dílo se mění cena díla vzhledem k vícepracím a méněpracím takto:

Cena dle SoD:	2 788 687,08 Kč
Vícepráce:	304 188,32 Kč
Méněpráce	- 194 996,40 Kč
<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>2 897 879,00 Kč</b>

## II. Ostatní ujednání

II.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

II.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

II.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Osoby jednající v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku za objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněny předmětné právní jednání učinit a dodatek uzavřít a podepsat.

V Třinci dne ..... *M. S. 2023*

V Třinci dne 8. 9. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Milan Sikora  
ředitel společnosti  
Distribuce tepla Třinec, a.s.

.....  
Marian Czyž, MBA *M.C.*  
předseda představenstva  
Strojírny a stavby Třinec, a.s.

.....  
Ing. Roman Lyšek  
místopředseda představenstva  
Strojírny a stavby Třinec, a.s.

*f*