

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLP-SOD-2023-901-000015

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličko  
sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička  
IČ/DIČ: 60125748 / CZ60125748  
zastoupen: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel svazku  
tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Kontaktní osoba: Jiří Mach  
Tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
datová schránka: huj2buw

**Zhotovitel:** VHOS, a.s.  
sídlo: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová  
IČ/DIČ: 48172901 / CZ48172901  
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965  
statutární orgán: Jana Drábková, generální ředitelka VHOS, a.s.  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Kontaktní osoba: Jan Rada, DiS  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
datová schránka: r3pgv47

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo „**Výměna vodovodního řadu dolní Újezd – Bořkov – III. etapa**“  
beze změn

### II. Předmět plnění

beze změn

### III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: červenec 2023

Ukončení doby plnění: listopad 2023

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

### IV. Cena díla

beze změn

### V. Financování a placení

beze změn

### VI. Záruční lhůty

beze změn

beze změn **VII. Majetkové sankce**

beze změn **VIII. Technické podmínky**

beze změn **IX. Provádění prací**

beze změn **X. Součinnost objednatele**

beze změn **XI. Předání a převzetí díla**

beze změn **XII. Vady díla**

beze změn **XIII. Odstoupení od smlouvy**

beze změn **XIV. Ostatní ujednání**

#### **XV. Závěrečná ustanovení**


Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


V Poličce, dne 5.9. 2023

V Moravské Třebové, dne 22.8.2023



objednatel  
Mgr. Aleš Mlynář  
ředitel svazku

**Svazek obcí  
Vodovody Poličsko**  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO: 601 257 48



zhotovitel  
Jana Drábková  
generální ředitelka VHOS, a.s.

 **VHOS a.s.**  
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,  
571 01 Moravská Třebová  
T + 420 461 357 111  
IČO: 48172901 4/16 DIČ: CZ48172901