



**DODATEK č.1 k
SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo: SoD 005-2023-23069G

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] technický náměstek,
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
[redacted] vedoucí střediska údržby
mobil: [redacted]

2/ Zhotovitel: **GESS-CZ, s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou
společnost je zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 28744
jejímž jménem jedná: Michal Pivoda, jednatel
IČO: 26867770
DIČ: CZ26867770
bankovní spojení: MONETA Money Bank,
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: není
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Pivoda, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: ~~.....~~

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

ČLÁNEK III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, ODSTAVEC 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- | | |
|--|------------|
| A) Termín zahájení díla: | 1.8.2023 |
| B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: | 15.12.2023 |

2/ Místem plnění je Provozovna BČOV Pardubice

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 11. 04. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 18. 9. 2023

V Lipníku nad Bečvou dne 15. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
místopředseda představenstva

.....
GESS-CZ, s.r.o.
Michal Pivoda
jednatel

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ67108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

GESS-CZ, s.r.o.

Loučská 503/31
751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.: 581 677 767
IČ: 26867770 DIČ: CZ26867770