

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení


1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 28.08.2023 usnesením č. 38/2023, bodem č. 1357.

Příloha: změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:


Ve Znojmě dne:

Za objednatele:



Ing. Ivana Solařová
starostka

Za zhotovitele:


jednatel

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | ZŠ Mládeže - OIP budova 3, levá část WC Chlapci 1.NP - méněpráce |
|----|---|

| P.č. Díl: | Číslo položky M24 | Název položky Montáže vzduchotechnických zařízení | MJ | množství | cena / MJ | Celkem 21 531,20 |
|---------------|----------------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| 54 | 230030003R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg | kus | 2,00000 | 167,50 | 335,00 |
| 55 | 230180041R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7 | m | 2,00000 | 186,20 | 372,40 |
| 56 | 240030068R00 | Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100 | kus | 1,00000 | 860,20 | 860,20 |
| 57 | 242071433R00 | Ohebná hadice s přírubami do 40 kg | kus | 2,00000 | 192,50 | 385,00 |
| 58 | 28600109R | trubka předizolovaná plášt.trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0, mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr plášt. trub. 250,0 mm; teplota média max 95 °C; tlak média 0,6 MPa | m | 2,00000 | 7 373,80 | 14 747,60 |
| 59 | 42911730R | Ventilátor axiální do zdi APP 250 ZP | kus | 1,00000 | 2 741,30 | 2 741,30 |
| 60 | 42952644R | Manžeta plátěná KDKZ-01 velikost 020 | kus | 1,00000 | 391,40 | 391,40 |
| 61 | 42972350R | Výust'-trouba s lamelami pro Spiro 1.ř. DN 160 | kus | 1,00000 | 1 698,30 | 1 698,30 |
| Celkem | | | | | | 21 531,20 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 | ZŠ MLÁDEŽE 3, ČÁST |
| R: | 03-1-2 | BUDOVA Č.3 - ČÁST 1 - LEVÁ , 2.NP -WC DÍVKY - méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 4 | | | | | | Vodorovné konstrukce | 6 434,54 | | | |
| 18 | 632415104RT2 | Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování | m2 | 23,77000 | 270,70 | 6 434,54 | 0,00695 | 0,16520 | 0,00000 | 0,00000 |

pol. 17a :

| | |
|--------------------|---------|
| m.č.03-201 : 9,43 | 9,43000 |
| m.č.0,3-202 : 0,96 | 0,96000 |
| m.č.03-203 : 1,01 | 1,01000 |
| m.č.03-204 : 0,99 | 0,99000 |
| m.č.03-205 : 2,16 | 2,16000 |
| m.č.03-206 : 1,81 | 1,81000 |
| m.č.03-207 : 7,41 | 7,41000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|----------|-------|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Díl: 711 | | | | | | Izolace proti vodě | 12 600,48 | | | |
| 32 | 711212000RT1 | Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky penetrace a hydroizolační nátěr penetrace savých podkladů | m2 | 23,77000 | 52,40 | 1 245,55 | 0,00021 | 0,00499 | 0,00000 | 0,00000 |

pol. 17 :

| | |
|--------------------|---------|
| m.č.03-201 : 9,43 | 9,43000 |
| m.č.0,3-202 : 0,96 | 0,96000 |
| m.č.03-203 : 1,01 | 1,01000 |
| m.č.03-204 : 0,99 | 0,99000 |
| m.č.03-205 : 2,16 | 2,16000 |
| m.č.03-206 : 1,81 | 1,81000 |
| m.č.03-207 : 7,41 | 7,41000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 33 | 711212002RT1 | Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 23,77000 | 477,70 | 11 354,93 | 0,00368 | 0,08747 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|

dvouvrstvá

pol. 17 :

m.č.03-201 : 9,43 9,43000

m.č.0,3-202 : 0,96 0,96000

m.č.03-203 : 1,01 1,01000

m.č.03-204 : 0,99 0,99000

m.č.03-205 : 2,16 2,16000

m.č.03-206 : 1,81 1,81000

m.č.03-207 : 7,41 7,41000

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | 2 442,60 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 38 | 54917035R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný | kus | 1,00000 | 1 050,60 | 1 050,60 | 0,00245 | 0,00245 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|

pol.6 :

m.č.03-207 : 1 1,00000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 40 | 61187121R | práh dub; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 4,00000 | 174,30 | 697,20 | 0,00121 | 0,00484 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|--|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 41 | 61187161R | práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 3,00000 | 231,60 | 694,80 | 0,00161 | 0,00483 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|--|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | 707,70 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 43 | 767612151R00 | Montáž oken jednoduchých, nebo okenních ráků ostatní dokování pákovým uzávěrem | kus | 1,00000 | 157,70 | 157,70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

pol.6 :

m.č.03-207 : 1 1,00000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 47 | 56288730R | zařízení otevírací ruční; otevírací zdvih 300 mm; délka ovládací kliky 1 500 mm | kus | 1,00000 | 550,00 | 550,00 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Díl: 769 | Otvorové prvky z plastu | 17 294,92 | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 49 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 8,38000 | 248,20 | 2 079,92 | 0,00006 | 0,00050 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|--------------|--|---|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

pol.14 :

m.č.03-207 : 1,9+1,9+2,29+2,29 8,38000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 50 | 61143857R | okno plastové š = 2 100 mm; h = 2 100,0 mm; trojkřídle OS+O+OS; se sloupkem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace | kus | 1,00000 | 15 215,00 | 15 215,00 | 0,07000 | 0,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|

pol.14 :

m.č.03-207 :

zaměřit skutečnost 1860/2293 : 1

1,00000

| Díl: 783 | | Nátěry | 3 402,24 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----------------|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 67 | 783626020R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování | m2 | 12,80000 | 187,00 | 2 393,60 | 0,00034 | 0,00435 | 0,00000 | 0,00000 |

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

m.č.03-202-205 : 4*1,2*2

9,60000

m.č.03-206 : 2*1,6

3,20000

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 68 | 783626028RT1 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení | m2 | 12,80000 | 78,80 | 1 008,64 | 0,00006 | 0,00077 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|

m.č.03-202-205 : 4*1,2*2

9,60000

m.č.03-206 : 2*1,6

3,20000

| Díl: 785 | | Tapety | 1 550,96 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 71 | 785411122R00 | Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami vliesovými, se vzorem | m2 | 4,98000 | 107,10 | 533,36 | 0,00017 | 0,00085 | 0,00000 | 0,00000 |

pol.23 :

m.č.03-201 : 3*1*1,66

4,98000

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 72 | 6246112-v1 | Tapeta- folie do oken neprůhledná | kus | 3,00000 | 339,20 | 1 017,60 | 0,00080 | 0,00240 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|------------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

Celkem

44 433,44

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 |
| R: | 03-1-2 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP - méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|---|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 2 718,60 | | | | |
| 11 | 721170905R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 | kus | 2,00000 | 292,40 | 584,80 | 0,00022 | 0,00044 | 0,00000 | 0,00000 |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | | | | |
| 12 | 721170972R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 63 | kus | 1,00000 | 8,80 | 8,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | | | | |
| 15 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5,00000 | 425,00 | 2 125,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 22 248,40 | | | | |
| 24 | 725114912R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 3,00000 | 526,20 | 1 578,60 | 0,00029 | 0,00087 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | 725114926R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís přeřezání šroubu | kus | 2,00000 | 50,00 | 100,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 725114957R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís výměna sedátka - bílé | kus | 4,00000 | 980,10 | 3 920,40 | 0,00135 | 0,00540 | 0,00128 | 0,00512 |
| 33 | 725015131R00 | Bidety stojatý, bílý | soubor | 1,00000 | 3 795,30 | 3 795,30 | 0,01461 | 0,01461 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | 725230913R00 | Opravy bidetů odmontování a zpětná montáž bidetové baterie | kus | 1,00000 | 626,50 | 626,50 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | 725536621R00 | Elektrické ohřívače ohříváč vody elektrický zásobníkový tlakový s rychloohřevem, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 3,0 kW, IP 25 | soubor | 1,00000 | 7 505,50 | 7 505,50 | 0,04782 | 0,04782 | 0,00000 | 0,00000 |
| Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | | | | | | | | | | |
| 44 | 725900952R00 | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdelka, sušák) přišroubováním (za 1 vrut) | kus | 4,00000 | 47,90 | 191,60 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | | | mýdelníky : 4 | 4,00000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 54 | 64291118R | polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm | kus | 5,00000 | 906,10 | 4 530,50 | 0,00560 | 0,02800 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

m.č.03-207 : 4

4,00000

m.č.03-205 : 1

1,00000

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Díl: M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | 21 171,20 | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 64 | 230030003R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg | kus | 1,00000 | 167,50 | 167,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 230180041R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7 | m | 2,00000 | 186,20 | 372,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | 240030068R00 | Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100 | kus | 1,00000 | 860,20 | 860,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | 242071433R00 | Ohebná hadice s přírubami do 40 kg | kus | 1,00000 | 192,50 | 192,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | 28600109R | trubka předizolovaná pláštěm trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0 mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr pláště. trub. 250,0 mm; teplota média max 95 °C; | m | 2,00000 | 7 373,80 | 14 747,60 | 0,01143 | 0,02286 | 0,00000 | 0,00000 |

tlak média 0,6 MPa

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 69 | 42911730R | ventilátor do zdi vel.ventilátoru 250; axiální; D ventilátoru 250 mm | kus | 1,00000 | 2 741,30 | 2 741,30 | 0,00520 | 0,00520 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|

m.č.03-206 : 1

1,00000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 70 | 42952644R | jednotka vzduchotechnická manžeta plátěná; KDKZ-01; vel.020 | kus | 1,00000 | 391,40 | 391,40 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

1

1,00000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 71 | 42972350R | trouba s lamelami pro: pro kruhové potrubí SPIRO; popis: kruh.průřez,vně v podélném směru otočné lamely; mat. trouba-ocel.plech,lamely -černý plast; průměr 160 mm; počet řad lamel 1; barva RAL 9006 | kus | 1,00000 | 1 698,30 | 1 698,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|

Celkem

46 138,20

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 | ZŠ MLÁDEŽE 3, ČÁST |
| R: | 03-1-3 | BUDOVA Č.3 - ČÁST 1 - LEVÁ , 3.NP -WC DÍVKY - méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 6 721,48 | | | | |
| 18 | 632415104RT2 | Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování | m2 | 24,83000 | 270,70 | 6 721,48 | 0,00695 | 0,17257 | 0,00000 | 0,00000 |

pol. 17a :

| | |
|--------------------|---------|
| m.č.03-301 : 9,8 | 9,80000 |
| m.č.0,3-302 : 1,05 | 1,05000 |
| m.č.03-303 : 1,03 | 1,03000 |
| m.č.03-304 : 1,06 | 1,06000 |
| m.č.03-305 : 1,75 | 1,75000 |
| m.č.03-306 : 7,67 | 7,67000 |
| m.č.03-307 : 2,47 | 2,47000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|----|----------|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 11 861,29 | | | | |
| 33 | 711212002RT1 | Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 24,83000 | 477,70 | 11 861,29 | 0,00368 | 0,09137 | 0,00000 | 0,00000 |

dvouvrstvá

pol. 17 :

| | |
|--------------------|---------|
| m.č.03-301 : 9,8 | 9,80000 |
| m.č.0,3-302 : 1,05 | 1,05000 |
| m.č.03-303 : 1,03 | 1,03000 |
| m.č.03-304 : 1,06 | 1,06000 |
| m.č.03-305 : 1,75 | 1,75000 |
| m.č.03-306 : 7,67 | 7,67000 |
| m.č.03-307 : 2,47 | 2,47000 |

| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 3 366,22 | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|---------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 37 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 7,00000 | 123,70 | 865,90 | 0,00001 | 0,00007 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | 54917035R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný | kus | 1,00000 | 1 050,60 | 1 050,60 | 0,00245 | 0,00245 | 0,00000 | 0,00000 |

pol.6 :

m.č.03-306 : 1

1,00000

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 40 | 61187121R | práh dub; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 4,00000 | 174,30 | 697,20 | 0,00121 | 0,00484 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | 61187161R | práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 3,00000 | 231,60 | 694,80 | 0,00161 | 0,00483 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0,05219 | 1 105,90 | 57,72 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

37,38,39,40,41, :

Součet : 0,05219

0,05000

| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 707,70 | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 43 | 767612151R00 | Montáž oken jednoduchých, nebo okenních ráků ostatní dokování pákovým uzávěrem | kus | 1,00000 | 157,70 | 157,70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

pol.14 :

m.č.03-306 : 1

1,00000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 47 | 56288730R | zařízení otevírací ruční; otevírací zdvih 300 mm; délka ovládací kliky 1 500 mm | kus | 1,00000 | 550,00 | 550,00 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|---|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

| Díl: 769 | | Otvorové prvky z plastu | | | | 17 294,92 | | | | |
|-----------------|--------------|--|---|---------|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 49 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 8,38000 | 248,20 | 2 079,92 | 0,00006 | 0,00050 | 0,00000 | 0,00000 |

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

pol.14 :

m.č.03-306 : 1,9+1,9+2,29+2,29

8,38000

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 50 | 61143857R | okno plastové š = 2 100 mm; h = 2 100,0 mm; trojkřídlé OS+O+OS; se sloupkem; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 70 mm; mikroventilace | kus | 1,00000 | 15 215,00 | 15 215,00 | 0,07000 | 0,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|

pol.14 :

m.č.03-306 :

zaměřit skutečnost 1860/2293 : 1

1,00000

| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 3 402,24 | | | | |
|-----------------|--------------|---|----|----------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 67 | 783626020R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování | m2 | 12,80000 | 187,00 | 2 393,60 | 0,00034 | 0,00435 | 0,00000 | 0,00000 |

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

m.č.03-302-305 : 4*1,2*2 9,60000

m.č.03-307 : 2*1,6 3,20000

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 68 | 783626028RT1 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení | m2 | 12,80000 | 78,80 | 1 008,64 | 0,00006 | 0,00077 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|

m.č.03-302-305 : 4*1,2*2 9,60000

m.č.03-307 : 2*1,6 3,20000

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|---------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Díl: 785 | | Tapety | | | | 1 550,96 | | | | |
| 71 | 785411122R00 | Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami vliesovými, se vzorem | m2 | 4,98000 | 107,10 | 533,36 | 0,00017 | 0,00085 | 0,00000 | 0,00000 |

pol.23 :

m.č.03-301 : 3*1*1,66 4,98000

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 72 | 6246112-v1 | Tapeta- folie do oken neprůhledná | kus | 3,00000 | 339,20 | 1 017,60 | 0,00080 | 0,00240 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|------------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

Celkem

44 904,80

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 |
| R: | 03-1-3 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP - méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 95 | | | | | | 7 671,30 | | | | |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | | | |
| 2 | 950300021RA0 | Konstrukce střech sedlových, zateplených Střecha sedlová - krov, tepel. izol, měděný plech | m2 | 1,00000 | 7 671,30 | 7 671,30 | 0,09027 | 0,09027 | 0,00000 | 0,00000 |
| <p style="color: green;">Krov, bednění, lepenka A 330/H, krytina z měděného plechu, hřeben, obložení podhledu říms obkladem perodrážka, lazurovací nátěr říms, tepelná izolace tloušťky 160 mm, parotěsná fólie.</p> <p style="color: blue;">prostup střešní rovinou : 1 1,00000</p> <p style="color: blue;">KNM-PS-TM-TM-K :</p> | | | | | | | | | | |
| Díl: 721 | | | | | | 5 423,00 | | | | |
| Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | |
| 11 | 721170905R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 | kus | 2,00000 | 292,40 | 584,80 | 0,00022 | 0,00044 | 0,00000 | 0,00000 |
| <p style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> | | | | | | | | | | |
| 14 | 721273200RT1 | Ventilační hlavice DN 50, souprava z PP stoupačky 234- I,k,j : 3 | kus | 3,00000 | 904,40 | 2 713,20 | 0,00006 | 0,00018 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5,00000 | 425,00 | 2 125,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 725 | | | | | | 13 762,80 | | | | |
| Zařizovací předměty | | | | | | | | | | |
| 25 | 725114912R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 3,00000 | 526,20 | 1 578,60 | 0,00029 | 0,00087 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 725114926R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís přeřezání šroubu | kus | 2,00000 | 50,00 | 100,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | 725114957R00 | Opravy zařízení záchodů klozetových mís výměna sedátka - bílé | kus | 3,00000 | 980,10 | 2 940,30 | 0,00135 | 0,00405 | 0,00128 | 0,00384 |
| 32 | 725015131R00 | Bidety stojatý, bílý | soubor | 1,00000 | 3 795,30 | 3 795,30 | 0,01461 | 0,01461 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 725230913R00 | Opravy bidetů odmontování a zpětná montáž bidetové baterie | kus | 1,00000 | 626,50 | 626,50 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|-----|---------|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 42 | 725900952R00 | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdelnka, sušák) přišroubováním (za 1 vrut) | kus | 4,00000 | 47,90 | 191,60 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00000 | 0,00000 |
| mýdelníky : 4 | | | | 4,00000 | | | | | | |
| 50 | 64291118R | polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm | kus | 5,00000 | 906,10 | 4 530,50 | 0,00560 | 0,02800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4+1 | | | | 5,00000 | | | | | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 3 277,00 | | | | |
| 58 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 5,00000 | 655,40 | 3 277,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: M24 | | Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | 21 171,20 | | | | |
| 59 | 230030003R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg | kus | 1,00000 | 167,50 | 167,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60 | 230180041R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,7 | m | 2,00000 | 186,20 | 372,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 240030068R00 | Montáž filtr. vložky VCA do FAH-P-V 5100 | kus | 1,00000 | 860,20 | 860,20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | 242071433R00 | Ohebná hadice s přírubami do 40 kg | kus | 1,00000 | 192,50 | 192,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | 28600109R | trubka předizolovaná pláštěm trubka PE, PE-Xa; SDR 11,0; DN = 150,0 mm; vnější průměr nos. trub. 160,0 mm; tl. stěny vnitř. trub. 14,6 mm; vnější průměr pláště. trub. 250,0 mm; teplota média max 95 °C; | m | 2,00000 | 7 373,80 | 14 747,60 | 0,01143 | 0,02286 | 0,00000 | 0,00000 |
| tlak média 0,6 MPa | | | | | | | | | | |
| 64 | 42911730R | ventilátor do zdi vel.ventilátoru 250; axiální; D ventilátoru 250 mm | kus | 1,00000 | 2 741,30 | 2 741,30 | 0,00520 | 0,00520 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 42952644R | jednotka vzduchotechnická manžeta plátěná; KDKZ-01; vel.020 | kus | 1,00000 | 391,40 | 391,40 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | 42972350R | trouba s lamelami pro: pro kruhové potrubí SPIRO; popis: kruh.průřez,vně v podélném směru otočné lamely; mat. trouba-ocel.plech,lamely -černý plast; průměr 160 mm; počet řad lamel 1; barva RAL 9006 | kus | 1,00000 | 1 698,30 | 1 698,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Celkem

51 305,30

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDEŽE |
| O: | SO.03 | ZŠ MLÁDEŽE 3, ČÁST |
| R: | 03-1-2 | Suterén lyžárna - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 4 881,40 | | | | |
| 1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 2,00000 | 63,20 | 126,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,22500 | 0,45000 |
| 2 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 3,00000 | 1 009,00 | 3 027,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 3,00000 | 576,00 | 1 728,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 618,00 | | | | |
| 4 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 2,00000 | 309,00 | 618,00 | 0,07390 | 0,14780 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 11 917,50 | | | | |
| 10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 14,00000 | 48,00 | 672,00 | 0,00004 | 0,00043 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 6,50000 | 423,30 | 2 751,45 | 0,04766 | 1,59531 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 612421421R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | 12,00000 | 223,60 | 2 683,20 | 0,02460 | 2,71047 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 612473181R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké | m2 | 18,50000 | 314,10 | 5 810,85 | 0,02075 | 0,35125 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 1 363,87 | | | | |
| 31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 1,24000 | 1 099,90 | 1 363,87 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 784 Malby | | | | | | 4 611,60 | | | | |
| 69 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí se začištěním disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 54,00000 | 85,40 | 4 611,60 | 0,00064 | 0,07931 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 394,80 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|----------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 7,00000 | 56,40 | 394,80 | 0,00156 | 0,04555 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | | 518,70 | | | | |
| 4 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 7,00000 | 74,10 | 518,70 | 0,00049 | 0,01431 | 0,00200 | 0,05840 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 252,98 | | | | |
| 6 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 0,23000 | 1 099,90 | 252,98 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 42 855,92 | | | | |
| 7 | 721153205R00 | Potrubí z plastových trub připojovací, d 50 mm | m | 12,40000 | 284,80 | 3 531,52 | 0,00049 | 0,00382 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 721152328R00 | Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub odhlučňené odpadní svislé, DN 110 mm | m | 24,00000 | 1 624,40 | 38 985,60 | 0,00292 | 0,06015 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 721300932R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 1,50000 | 184,50 | 276,75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0,08371 | 741,20 | 62,05 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 24 197,40 | | | | |
| 18 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 44,00000 | 411,80 | 18 119,20 | 0,00522 | 0,10336 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,00000 | 328,50 | 328,50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 722181211RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 44,00000 | 69,60 | 3 062,40 | 0,00006 | 0,00238 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 44,00000 | 13,70 | 602,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | | | | | | | | | | |
| 22 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 44,00000 | 30,40 | 1 337,60 | 0,00001 | 0,00040 | 0,00000 | 0,00000 |
| Včetně dodání desinfekčního prostředku. | | | | | | | | | | |
| 23 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0,20869 | 657,90 | 137,30 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | 551100011R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 3,00000 | 203,20 | 609,60 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 734 Armatury | | | | | | 11 826,90 | | | | |
| 62 | 734113113R00 | Ventily a kohouty uzavírací přírubové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, PN 16, litina, spoj s navařením přírub | ks | 3,00000 | 3 935,50 | 11 806,50 | 0,00666 | 0,01998 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0,01998 | 1 020,90 | 20,40 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Celkem | | | | | | 103 439,06 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDEŽE |
| O: | SO.03 | ZŠ MLÁDEŽE 3, ČÁST |
| R: | 03-1-2 | BUDOVA Č.3 - ČÁST 1 - LEVÁ , 2.NP -WC DÍVKY - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 8 956,43 | | | | |
| 1 | 342266111RT3 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, | m2 | 2,10000 | 888,30 | 1 865,43 | 0,01782 | 0,04704 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2A | 346244351RV1 | Obezdivka instalačních modulů | m2 | 7,00000 | 1 013,00 | 7 091,00 | 0,14350 | 0,04704 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 8 476,50 | | | | |
| 34 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,00000 | 616,30 | 1 848,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | 61164096RV1 | Dveře vnitř.prof.plné 1kř. 80x197 bílá | kus | 3,00000 | 2 209,20 | 6 627,60 | 0,02000 | 0,04000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 769 Otvorové prvky z plastu | | | | | | 8 134,97 | | | | |
| 49 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 4,40000 | 248,20 | 1 092,08 | 0,00006 | 0,00050 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | 61143857R | okno plastové š = 1200 mm; h = 1000,0 mm | kus | 1,00000 | 7 042,89 | 7 042,89 | 0,07000 | 0,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 781 Obklady keramické | | | | | | 7 804,98 | | | | |
| 60 | 781111121R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 5,20000 | 60,20 | 313,04 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm | m2 | 7,80000 | 527,90 | 4 117,62 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| pol. 18 : | | | | | | | | | | |
| 63 | 59760102.AR | profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm | m | 5,20000 | 14,60 | 75,92 | 0,00022 | 0,00143 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 64 | 597813700R | obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 8,00000 | 412,30 | 3 298,40 | 0,01360 | 0,93543 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|------------|--|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 33 372,88 |
|---------------|------------------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 |
| R: | 03-1-2 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 2.NP - WC DÍVKY - OIP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|----------------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 725 | | | | | | 46 292,96 | | | | |
| Zařizovací předměty | | | | | | | | | | |
| 28 | 725119110R00 | Nádrže splachovací montáž podomítkové | kus | 3,00000 | 886,60 | 2 659,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 3,00000 | 736,10 | 2 208,30 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,00000 | 139,80 | 279,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01946 | 0,03892 |
| 31 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířky 50 cm | soubor | 3,00000 | 1 933,80 | 5 801,40 | 0,01201 | 0,01201 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 725015131R00 | Bidety závěsný, bílý | soubor | 1,00000 | 4 394,00 | 4 394,00 | 0,01461 | 0,01461 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 2,00000 | 13,90 | 27,80 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00085 | 0,00170 |
| 46 | 286967563R | systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu, shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23,5 cm; | kus | 4,00000 | 5 576,00 | 22 304,00 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | 64238934R | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké; bílá | kus | 3,00000 | 2 775,30 | 8 325,90 | 0,01925 | 0,01925 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | 725590813R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,13400 | 2 180,30 | 292,16 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 | ZŠ MLÁDEŽE 3, ČÁST |
| R: | 03-1-3 | BUDOVA Č.3 - ČÁST 1 - LEVÁ , 3.NP -WC DÍVKY - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 8 956,43 | | | | |
| 2 | 342266111RT3 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, | m2 | 2,10000 | 888,30 | 1 865,43 | 0,01782 | 0,04704 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2A | 346244351RV1 | Obezdvíčka instalačních modulů | m2 | 7,00000 | 1 013,00 | 7 091,00 | 0,14350 | 0,04704 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 8 476,50 | | | | |
| 34 | 766661112R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,00000 | 616,30 | 1 848,90 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | 61164096RV1 | Dveře vnitř.prof.plné 1kf. 80x197 bílá | kus | 3,00000 | 2 209,20 | 6 627,60 | 0,02000 | 0,04000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 769 Otvorové prvky z plastu | | | | | | 8 134,97 | | | | |
| 49 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 4,40000 | 248,20 | 1 092,08 | 0,00006 | 0,00050 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | 61143857R | okno plastové š = 1200 mm; h = 1000,0 mm | kus | 1,00000 | 7 042,89 | 7 042,89 | 0,07000 | 0,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Díl: 781 Obklady keramické | | | | | | 7 804,98 | | | | |
| 60 | 781111121R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 5,20000 | 60,20 | 313,04 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm | m2 | 7,80000 | 527,90 | 4 117,62 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| pol. 18 : | | | | | | | | | | |
| 63 | 59760102.AR | profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm | m | 5,20000 | 14,60 | 75,92 | 0,00022 | 0,00143 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 64 | 597813700R | obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 8,00000 | 412,30 | 3 298,40 | 0,01360 | 0,93543 | 0,00000 | 0,00000 |
|----|------------|--|----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 33 372,88 |
|---------------|------------------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 2018-01 | Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE |
| O: | SO.03 OIP | SO.03 OSTATNÍ INSTALAČNÍ PRÁCE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MLLÁDEŽE 3 |
| R: | 03-1-3 OIP | BUDOVA 3- ČÁST 1 LEVÁ ČÁST - 3.NP - WC DÍVKY - OIP - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 725 | | | | | | 60 952,19 | | | | |
| | | Zařizovací předměty | | | | | | | | |
| 28 | 725119110R00 | Nádrže splachovací montáž podomítkové | kus | 5,00000 | 886,60 | 4 433,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 4,00000 | 736,10 | 2 944,40 | 0,00089 | 0,00089 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,00000 | 139,80 | 279,60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01946 | 0,03892 |
| 31 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířky 50 cm | soubor | 4,00000 | 1 933,80 | 7 735,20 | 0,01201 | 0,01201 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 725015131R00 | Bidety závěsný, bílý | soubor | 1,00000 | 4 394,00 | 4 394,00 | 0,01461 | 0,01461 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | 286967563R | system předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu, shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23,5 cm; | kus | 5,00000 | 5 576,00 | 27 880,00 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | 64238934R | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké; bílá | kus | 4,00000 | 2 775,30 | 11 101,20 | 0,01925 | 0,01925 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | 725590813R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,15800 | 2 180,30 | 344,49 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | 55145032R | baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty | kus | 1,00000 | 1 840,30 | 1 840,30 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00000 | 0,00000 |

Celkem

60 952,19