

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.**  
**MUCT/25170/2022/RMI/MHK/SML/106 evidovaný na ORMI pod**  
**č.j. MUCT/17892/2023/RMI/MHK/SML/66**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen *Občanský zákoník*)

**„Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Ústecká,  
Česká Třebová – II. etapa“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

**Město Česká Třebová**

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček

**Zhotovitel**

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**AGILE spol. s r.o.**

Janem Křístkem, jednatelem společnosti

Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto

kz9jrbf

15030741

CZ15030741

KB Ústí n. O.

126242-611/0100

Ing. Daniel Kaplan

***II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ***

**Odst. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/25170/2022/RMI/MHK/SML/106 je realizace prací nad rámec původního rozpočtu, které byly zjištěny při realizaci díla a zpracovatel projektové dokumentace je nemohl předpokládat. Soupis prací nad rámec původního rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

***III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ***

**Odst. 1**

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku realizace prací nad rámec původního rozpočtu mění článek IV. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>9.235.300,00 Kč</b>  |
| <b>DPH 21 %</b>        | <b>1.939.413,00 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>11.174.713,00 Kč</b> |

Cena prací nad rámec původního rozpočtu činí:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>969.517,00 Kč</b>   |
| <b>DPH 21 %</b>        | <b>203.598,57 Kč</b>   |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>1.173.115,57 Kč</b> |

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>10.204.817,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>        | <b>2.143.011,57 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>12.347.828,57 Kč</b> |

#### **Odst. 2**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### **Odst. 3**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 776/2023 ze dne 07.08.2023

V České Třebové dne 12.09.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 13.09.2023

.....  
objednatel  
Zdeněk Řehák  
starostka města

.....  
zhotovitel  
Jan Křístek  
jednatel společnosti