

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. I – 2020 – 000009

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: STAVBY Toman s.r.o.
Se sídlem: U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupená: Bc. Lukáš Toman, jednatel
IČO: 088 95 716
DIČ: CZ08895716
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2802119985/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Lukáš Toman
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Lukáš Toman
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45291
Telefon:
E-mail:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971
Telefon:
E-mail:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. I na akci „Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská a Husitská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ je změna doby plnění a ceny plnění.

II. Doba plnění

1. Doba zahájení stavebních prací:
Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská: 3.4.2023
Havlíčkův Brod, ul. Husitská: 1.4.2024
2. Doba pro dokončení stavebních prací:
Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská: 31.10.2023
Havlíčkův Brod, ul. Husitská: 31.10.2024

IV. Cena plnění

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli sjednanou cenu:

Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská	
v celkové výši bez DPH	1 443 241,00 Kč
DPH 21%	303 080,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 746 321,61 Kč

Havlíčkův Brod, ul. Husitská	
v celkové výši bez DPH	2 046 759,00 Kč
DPH 21%	429 819,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 476 578,39 Kč

2. Vzhledem k posunutí zahájení realizace části „Havlíčkův Brod, ul. Husitská“ ze strany objednatele o jeden rok dojde v případě navýšení stavebních prací k úpravě ceny díla (inflační příplatek) takto:

Všechny položky rozpočtu na část „Havlíčkův Brod, ul. Husitská“, který je přílohou tohoto dodatku budou násobeny indexem, který bude vyjádřen hodnotou poměru mezi celkovou cenou rozpočtu oceněného podle ceníku ÚRS 2024 I. pololetí a podle ceníku ÚRS 2023 I. pololetí.

XI. Závěrečná ustanovení

- Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem neměnně zůstávají i nadále v platnosti.
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

V Havlíčkově Brodě, dne

RNDr. Pavel Polícar, Digitálně podepsal RNDr. Pavel
M.Sc Polícar, M.Sc
Datum: 2023.09.15 17:37:10 +02'00'

RNDr. Pavel Polícar,
předseda představenstva
objednatel

V Havlíčkově Brodě, dne

Digitálně podepsal Lukáš
Toman
Datum: 2023.09.12 21:36:25
+02'00'

Lukáš Toman

Bc. Lukáš Toman
jednatel
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: I-2020-000009

Stavba: Havlíčkův Brod, ul. Husitská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.8.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 046 759,00**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 046 759,00	429 819,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 476 578,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: I-2020-000009

Stavba: Havlíčkův Brod, ul. Husitská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Místo: Datum: 30.8.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 046 759,00	2 476 578,39
1	Vodovod	844 524,00	1 021 874,04
2	Kanalizace	1 112 235,00	1 345 804,35
3	Vedlejší a ostatní náklady	90 000,00	108 900,00