

DODATEK č. 1

ke smlouvě o č. 32/2022 SMLDEU-36-52/2022 ze dne 13.05.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Kalin spol. s r.o.**
se sídlem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
zapsaný dne: 5.09.1997 v obchodním rejstříku,
vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54390
IČO: 25607782
DIČ: CZ25607782
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: Vitaliy Kalin, jednatel společnosti
osoba odpovědná ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-36-52/2022 ze dne 13.05.2022 (dále jen
„smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 6 Ostatní ujednání, odst. IV. smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně části přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace – rozpočet.
2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů upustil od zásahu v požadovaných porostech vzhledem k tomu, že uvedené vypouštěné porosty jsou natolik přírodně proředěné, že provedení zásahu by nebylo účelné. A dále vloženy byly porosty, kde je provedení potřebné. Zásah bude proveden v uvedených parametrech zásahu, kde je cena vypočtena ze stejných parametrů zásahů daných smlouvou o dílo. Specifikace těchto porostů je uvedena v tabulce č. 1 níže.

Tabulka č. 1

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	parametry zásahu (výška, ks jedinců/ha)	Celkem (Kč)
vypouští se	116Bm17	-0,46	-1 340	do 6m, 500 - 1000	-1 340
vypouští se	117Am27	-0,07	-177	do 4m, 500 - 1000	-177
vypouští se	118Cm36	-0,48	-1 217	do 4m, 500 - 1000	-1 217
vkládá se	119Cs37	0,81	2 692	do 6m, 500 - 1000	2 692
vkládá se	117Cs34	0,20	470	do 4m, 500 - 1000	470
vypouští se	106Am37	-0,64	-1 798	do 4m, 500 - 1000	-1 798
vypouští se	106An27	-0,03	-133	do 4m, 1001 - 1500	-133

vkládá se	125As21	1,33	3 128	do 4m, 500 - 1000	3 128
vypouští se	422Ak31	-0,46	-6 851	do 6m, 3001 - 3500	-6 851
vypouští se	430Ck31	-0,16	-3 108	do 6m, 4501 - 5000	-3 108
vkládá se	428Bl21	0,32	2 486	do 6m, 1501 - 2000	2 486
vkládá se	433As21	0,23	2 503	do 8m, 1501 - 2000	2 503
rozdíl		0,59			-3 345

3. Shora v odst. 2 tohoto dodatku popsaná změna smlouvy má současně vliv na celkovou cenu za předmět plnění uvedenou v čl. 3 Cena a platební podmínky, odst. I smlouvy.

Celková cena za předmět plnění uvedená v čl. 3, odst. I smlouvy se tak upravuje a mění v souladu se shora popsanou změnou (viz Tabulka č. 1) takto:

Celková cena za předmět plnění dle smlouvy:

Celková cena (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena (v Kč s DPH)
281.783,-	59.174,-	340.957,-


Nová celková cena za předmět plnění (dle změn provedených tímto dodatkem):

Celková cena díla (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena díla (v Kč s DPH)
278.438,-	58.471,98	336.909,98

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.05.2022, č. smlouvy SMLDEU-36-52/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá písemně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí 1. 09. 2023



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí

6. 09. 2023
KALIN, spol. s r.o.
Týmlova 11, PRAHA 4
IČ: 256 07 782
DIČ: CZ25607782



Vitaliy Kalin, jednatel
Kalin spol. s r.o.

Za správnost:

č. 01:

