

ZNOJSTAV s.r.o.

Harmonogram prací akce „**Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo**“.

- Červen 2017 zaměření výplní
- 3.7.2017 zahájení provádění díla
- 25.8.2017 předání díla