

## REKAPITULACE STAVBY

Stavba:  
VV Praha Ruzyně - "Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijný stav"  
Objekt:  
**ZL007 - Navýšení tloušťky omítek o 25mm průměrně**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31.07.2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

**Cena bez DPH** **714 310,19**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	714 310,19	21,00%	150 005,14
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **864 315,33**

..... v.r.  
**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

06.09.2023 ..... v.r.  
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
VV Praha Ruzyně - "Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijný stav"  
Objekt:  
**ZL007 - Navýšení tloušťky omítek o 25mm průměrně**

Místo:	Datum: 31.07.2023
Zadavatel: 0	Projektant: 0
Zhotovitel:	Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **714 310,19**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 61 Uprawy povrchů vnitřní							575 481,37
1	K	612491Rpol	Příplatek za další 1cm tl.vápenocem.omítky stěn	m2	6 195,967	92,88	575 481,37
	VV		omítky 1.PP 807,2901m2 x 2,5cm tl navíc				
	VV		807,2901*2,5		2 023,225		
	VV		omítky 1.NP 1196,0845m2 x 2,5cm tl navíc				
	VV		1196,0845*2,5		2 990,211		
	VV		omítky 2.NP 475,012m2 x 2,5cm tl navíc				
	VV		475,012*2,5		1 187,530		
	VV		Součet		6 195,967		
D 99 Staveništní přesun hmot							110 054,32
2	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	108,170	1 017,42	110 054,32
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 774,50
D VRN3 Zařízení staveniště							11 509,80
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	5 754,90	11 509,80
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>							
D VRN6 Územní vlivy							6 905,88
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,200	5 754,90	6 905,88
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000</a>							
D VRN7 Provozní vlivy							10 358,82
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,800	5 754,90	10 358,82
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000</a>							