


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Zdaravotechnika
Název: Vodoměrné sestavy
ZL č.: 011



Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh:

Zdůvodnění změny:	Změna tepelného hospodářství, úprava rozvodů dle skutečného stavu
Popis změny:	Změna reaguje na úpavy tepelného hospodářství, kdy jsou vypuštěny vodoměrné sestavy před jednotlivými deskovými výměníky, dále se doplňují armatury na vodoměrných sestavách pro zajištění dopojení jednotlivých potrubí na vstupy do objektu.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		74 565,51 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO - vydána revize ZTI	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____