


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráskova 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Slaboproudé rozvody
Název: Kamerový systém
ZL č.: 012



Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh:

Zdůvodnění změny:	Požadavek provozovatele na doplnění kamerového systému
Popis změny:	V rámci změny dochází k navýšení počtu kamer doplněním výměny i stávajících kamer na fasádách objektu. Došlo k úpravě některých typů kamer s ohledem na větší pozorovací úhly. Změna velikosti monitorů. Doplnění monitorů do foyer.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		232 798,36 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - řešeno v samostatném změnovém listu	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO - v rámci skutečného provedené	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____