


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Slaboproudé rozvody
Název: Strukturovaná kabeláž
ZL č.: 013



Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh:

Zdůvodnění změny:	Požadavek provozovatele na doplnění a úpravu strukturované kabeláže
Popis změny:	V rámci změny dochází k navýšení počtu datových zásuvek, doplnění anténního rozvodu, doplnění EZS do místnosti trezoru. Doplnění anténního rozvodu.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		-72 685,17 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____