


**OBJEDNATEL:**  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

**ZHOTOVITEL:**  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Vytápění a chlazení  
**Název:** Tepelné hospodářství  
**ZL č.:** 014



Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Požadavek provozovatele na změnu tepelného hospodářství vzhledem k nedostatku zdrojové vody pro tepelná čerpadla.
<b>Popis změny:</b>	Změna zahrnuje: změna technologického schéma tepelných čerpadel, vč. změny jednotlivých zařízení, potrubních rozvodů a armatur, výměna zařízení horkovodu, potrubních rozvodů a armatur, výměna strojních zařízení a armatur sekundárních rozvodů topení a chlazení

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO	<b>Celkem za změnu bez DPH:</b>
		<b>-216 870,68 Kč</b>
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
<b>Dopad do standartu (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>	ANO	
<b>Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Rizika a důsledky změny:</b>	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_