


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Vytápění a chlazení
Název: Výměna potrubí ústředního topení
ZL č.: 019



Datum vystavení: 30.11.2018

Podklady: DPS

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:	Výměna potrubních rozvodů na základě zjištění skutečného stavu
Popis změny:	Změnový list zahrnuje kompletní výměnu tras rozvodů ÚT a Chlazení pro restauraci, jedná se o výměnu potrubí vedeného ve skladbě podlahy ochozu rekreačního bazénu, které bylo po odkrytí viditelně zkorodované, následně byla provedena také výměna zbývající části rozvodu zavěšeného pod stropem strojovny vč. závěsové techniky a izolací.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		578 930,39 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____