


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Slaboproudé rozvody  
**Název:** Ozvučení  
**ZL č.:** 020



**Datum vystavení:** 30.11.2018

**Podklady:** DPS

**Počet příloh:**

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Úprava rozdělení ozvučovacích okruhů podle charakteru jednotlivých typů provozu v AQC tak, aby se vzájemně neovlivňovaly
<b>Popis změny:</b>	Změna zahrnuje rozdělení jednotlivých ozvučovacích okruhů tak, aby se navzájem mezi sebou nekřížily jednotlivé provozní (bazény, sauny, atd.). V rámci změny byly upraveny počty jednotlivých typů reproduktorů v návaznosti na prostředí ve kterém jsou nainstalovány, byly doplněny ovládací komponenty pro ovládání ozvučení rozdělených okruhů a doplněna kabeláž z důvodu rozdělení jednotlivých okruhů. Dále byl systém doplněn o mobilní ozvučení pro bazén a squash.

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO	<b>Celkem za změnu bez DPH:</b>
		<b>150 827,84 Kč</b>
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>	ANO - v rámci skutečného provedení	
<b>Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Rizika a důsledky změny:</b>	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: