


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Slaboproudé rozvody
Název: Přístupový a odbavovací systém
ZL č.: 024



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Popis změny:	Upřesnění počtu pokladen, zobrazovacích zařízení, doplnění zálohování UPS, změna turniketu, doplnění docházkového systému pro zaměstnance a s tím související úprava kabelových tras a kabeláže, vč. dodávky komponentů optické sítě.
Zdůvodnění změny:	Úprava rozsahu vybavení dle požadavku provozovatele. Zvýšení bezpečnosti systému doplněním UPS.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		462 186,45 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	Součástí změny nejsou elektroinstalační práce.	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____