

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-14

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC DIA	1266
Název RFC DIA	Cloudia - Součinnost při napojení NIA na DCeGOV
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	143530
Katalogový list	SZR05-Objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk DIA.

2. Zadání požadované změny


Zajistit součinnost Catty při realizaci napojení NIA (PROD, TEST) z obou lokalit na DCeGOV. Přesun stávajícího propojení DCeGOV CMS2 pro IS NIA z perimetrových firewallů F5 do FW Maestro Czechpoint. Nastavení síťových přístupů mezi NIA a KSM DCeGOV.

3. Popis zajištění realizace změny

Realizace požadované změny bude vycházet z výše uvedeného zadání doplněného o tyto dva body:

- Realizovat fyzické propojení mezi hraničním prvkem NIA a KSM (krajské sběrné místo) – v obou datacentrech
- Konfigurace fyzického propoje (IP adresy a porty) na základě přiloženého obrázku níže

Pozn: uvedené VLAN z Maestra v DC1 a DC2 nebudou ve finálním řešení stejné



V rámci realizace proběhnou tyto aktivity:

- provedení potřebných úprav na F5 (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2)
- provedení potřebných úprav na FW Maestro (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2)
- nastavení přístupů
- realizace a konfigurace fyzického propoje
- komunikace, schůzky (interní, externí)
- dokumentace, administrativa
- troubleshooting, testování, ověřování stavu

4. Odhad pracnosti

Role	Činnost	MD
Administrátor	<ul style="list-style-type: none">• provedení potřebných úprav na F5 (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2)• provedení potřebných úprav na FW Maestro (pro NIA PROD i TEST, DC1 i DC2)• nastavení přístupů• realizace a konfigurace fyzického propoje• komunikace, schůzky (předpoklad 2x1h)• dokumentace• troubleshooting, testování, ověřování stavu	4
Projektový manažer	Administrativa, koordinace	0,5

Celková cena za práce činí 36 200,- Kč bez DPH, tj. 43 802,- Kč včetně DPH.

Podrobný rozpad ceny:

Role	Počet dnů (pracnost MD)	Sazba (Kč za MD bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Administrátor	4,0	7 800	31 200
Architekt	0,0	12 000	0
Projektový manažer	0,5	10 000	5 000
Celkem	4,5		36 200

Poskytovatel služby (dále jen „Catta“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č.2023-14 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Rozvoj IS NIA“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014. Catta v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č.2023-14, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Catta ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č.2023-14 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace požadované změny se předpokládá do 23.10.2023, nejpozději do 31.12.2023 při neposkytnutí dostatečné součinnosti.

6. Výstupy změnového požadavku

Poskytnuta požadovaná součinnost při zajištění napojení NIA (PROD, TEST) z obou lokalit na DCeGOV.

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Potvrzená funkčnost požadovaného nastavení dle předaného zadání.

8. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- zajištění součinnosti dodavatele (NAKIT) – definice dílčích zadání, otestování napojení a potvrzení funkčnosti
 - o poskytnutí příslušných GOV
 - o zadání k postupům bude předáno ve formuláři Poskytovatele služeb

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

9.1 Rizika

Bez dopadu.

9.2 Potřebná odstávka

Odstávka není požadována.

9.3 Vliv na ostatní systémy

Bez dopadu.

9.4 Náklady na podporu provozu IS

Bez dopadu.

Služby definované ve čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dopady na bezpečnost IS – bez dopadu.

Dopady do bezpečnostní dokumentace – bez dopadu.

