


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Vnitřní vybavení
Název: Doplnění vnitřního vybavení
ZL č.: 025



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Popis změny:	Úprava rozsahu dodávky vnitřního vybavení dle potřeb provozu.
Zdůvodnění změny:	Doplnění vnitřního vybavení dle požadavku provozovatele

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		94 168,73 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad na smluvní mílníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____