


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Architektonicko stavební řešení  
**Název:** Stavební část  
**ZL č.:** 026



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

<b>Popis změny:</b>	Soupis změn ve stavební části na základě skutečností zjištěných na stavbě v průběhu realizace. Aktualizace výkazu výměr. Podrobně viz rekapitulace stavby.
<b>Zdůvodnění změny:</b>	Při realizaci zjištěny odlišné skutečnosti oproti předpokladům v projektové dokumentaci.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		<b>3 328 352,57 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: