


**OBJEDNATEL:**  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

**ZHOTOVITEL:**  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Bazénová technologie  
**Název:** Elektroinstalace  
**ZL č.:** 027



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

<b>Popis změny:</b>	Navýšení výbavy jednotlivých rozvaděčů, navýšení délek jednotlivých kabelů, změna umístění rozvaděčů bazénové technologie.
<b>Zdůvodnění změny:</b>	Aktualizace elektro části na základě provedených změn v bazénové technologii. Změna umístění rozvaděčů bazénové technologie reagovala na prostorové možnosti ve strojovnách v důsledku změny tepelného hospodářství.

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO	<b>Celkem za změnu bez DPH:</b>
		<b>405 452,05 Kč</b>
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad na smluvní mílníky (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Rizika a důsledky změny:</b>	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_