


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Technické profese
Název: Zdravotně technické instalace a ústřední topení
ZL č.: 028



Datum vystavení:

Podklady: DPS Počet příloh:

Popis změny:	Bližší rozeepsáno v rekapitulaci změn
Zdůvodnění změny:	Zohlednění změn v rozvodech ZTI a ÚT na základě zjištěných skutečností na stavbě v návaznosti na úpravy ostatních technologických částí

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		760 940,12 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____