


**OBJEDNATEL:**  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

**ZHOTOVITEL:**  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Měření a regulace  
**Název:** Měření a regulace  
**ZL č.:** 030



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

<b>Popis změny:</b>	Doplnění napájení odtahového ventilátoru v ostrůvku tobogánu, napájení a ovládání čerpadel pro doplněné chlazení ve 2.NP a VZT č.12, řešení logiky napouštění akumulačních jímek, ovládání servopohonů pro dopouštění akumulačních jímek, ovládání VZT č. 11
<b>Zdůvodnění změny:</b>	Doplnění rozvodů MaR s ohledem na nové instalace zařízení u tobogánu a chlazení ve 2.NP. Úpravy související s lepším hospodařením s termální vodou.

<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO	<b>Celkem za změnu bez DPH:</b>
		<b>204 877,52 Kč</b>
<b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>	ANO - řešeno samostatným změnovým listem	
<b>Dopad do standartu (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>	ANO	
<b>Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):</b>	NENÍ	
<b>Rizika a důsledky změny:</b>		

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_