


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Bazénová technologie
Název: Úpravy bazénové technologie a atrakcí
ZL č.: 031



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Zdůvodnění změny:	Požadavek objednatele na doplnění džberu, úprava projektové dokumentace - přemístění lavice
Popis změny:	Doplnění oplachovacího džberu do prostoru nové sauny, úprava nerezové trubkové lavice, odpočet zdroje pro svítidlo do nerezového brouzdaliště

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		-2 353,39 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, řešeno změnovým listem	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NE	
Rizika a důsledky změny:		

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____