


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu  
**Název:** Změny v elektrotechnice  
**ZL č.:** 032



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Zdůvodnění změny:</b> | Uvedení výkazu výměru do souladu s projektovou dokumentací, změna ovládání svítidel dle požadavku objednatele, změna hromosvodu - změna zatřídění objektu do LPS II.                     |
| <b>Popis změny:</b>      | Provedení napájení nouzového osvětlení pomocí nehořlavých kabelů (nouzové osvětlení bez bateriového zdroje), Změny v osvětlení, změna typu a rozsahu svítidel, Změna koncepce hromosvodu |

|   |      |                                 |
|---|------|---------------------------------|
| <b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>             | ANO  | <b>Celkem za změnu bez DPH:</b> |
|   |      | <b>-3 310,62 Kč</b>             |
| <b>Časový dopad (je-li nějaký):</b>             | NENÍ |                                 |
| <b>Dopad do standartu (je-li nějaký):</b>       | NENÍ |                                 |
| <b>Dopad do změny PD (je-li nějaký):</b>        | ANO  |                                 |
| <b>Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):</b> | NE   |                                 |
| <b>Rizika a důsledky změny:</b>                 |      |                                 |

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_