

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO

ČERVENÝ POTOK IV, ze dne 16. 2. 2023

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Garden Forest Park service, s. r. o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 037 86 978

DIČ: CZ03786978

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237731 zastoupená: Igorem Kotzmannem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-3344010257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML-00477-2022-941 ze dne 16. 2. 2023 (dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2023 Smlouvu o dílo č SML-00477-2022-941. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze smluvních stran předvídat.

Původní cena díla dle SOD:	3 496 183,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 5 000,00 Kč bez DPH
Nová cena díla:	3 491 183,00 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Článek III. odst. 1. smlouvy nově zní takto:

1. *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 491 183,00 Kč** (slovy: tři miliony čtyři sta devadesát jeden tisíc sto osmdesát tři koruny české) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

II. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Frýdku - Místku, dne: 19 -09- 2023

V Praze, dne: 15.9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
[redacted] í Správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek-Místek
Lesy České republiky, s. p.


Igor Kotzmann
jednatel společnosti
Garden Forest Park service, s. r. o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Červený potok - IV
 Objekt: 01D-22/0 - O a V nákl.-Červený potok IV
 Místo: Stará Červená Voda
 Zadavatel: LČR, s.p., ST OP Odry Frydek-Místek
 Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Datum: 26.12.2022
 Projektant: MARESA s.r.o.
 Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	155 000,00
N00 - Ostatní a vedlejší náklady	155 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	155 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Červený potok - IV
 Objekt: 01D-22/0 - O a V nákl.-Červený potok IV

Místo: Stará Červená Voda
 Zadavatel: LČR, s.p., ST OP Odry Frydek-Místek
 Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.
 Datum: 26.12.2022
 Projektant: MARESA s.r.o.
 Zpracovatel: ██████████

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							155 000,00
D N00 Ostatní a vedlejší náklady							155 000,00
D N01 Nepojmenovaný díl							155 000,00
1	K	R-10001	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbuou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito prooušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
PP Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbuou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito prooušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.							
2	K	R-10002	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
PP Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.							
3	K	R-10003	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přítoků, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přítoků, skládek, deponií apod. Poznámka k položce: Poznámka: - Položka zahrnuje úsek dočasného přístupu trasou kraso vodotěla - Součástí položky - podklad Situace OV, př. C.3.2, bod Souhrnné zprávy B.4.7 - Položka zahrnuje úpravu - proaker zařízení staveniště, dočasné skládky kraso (podklad situace OV, př. C.3.2 - bod Souhrnné zprávy C.5.4.0 - Položka zahrnuje vyvážení a znovusazení lávky s. 1m, at. 0,3 m - úsek C - Položka zahrnuje příslušenství díle položky							
4	K	R-10005	Aktualizace havarijního plánu a zajištění provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
PP Aktualizace havarijního plánu a zajištění provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu							
6	K	R-10007	Zprac. a před. dokum. skúac provedení stavby (3par+ 1el. Jobjedn. a zaměření sjet. prov. stavby -geodet. část dokum.(3par+ 1el.) v rozsahu odpovíd. přísl. prav.předpisům, pořízení fotodokumen. stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
PP Zprac. a před. dokum. skúac provedení stavby (3par+ 1el. Jobjedn. a zaměření sjet. prov. stavby -geodet. část dokum.(3par+ 1el.) v rozsahu odpovíd. přísl. prav.předpisům, pořízení fotodokumen. stavby							
7	K	R-10009	Aktualizace BOZP včetně provedení opatření dle plánu BOZP	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
PP Aktualizace BOZP včetně provedení opatření dle plánu BOZP Poznámka k položce:							
8	K	R-10025	Zajištění slovení rybi obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním lohu příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
PP Zajištění slovení rybi obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním lohu příslušnému uživateli rybářského revíru.							
9	K	R-10010	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblasnímu inspektorátu práce na viditel. místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblasnímu inspektorátu práce na viditel. místě u vstupu na staveniště							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka:</i>				
10	K	R-10011	Uvedení dotčených pozemků do stavu pro předání, protokolární předání stavbou dotčených pozemků zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		<i>Uvedení dotčených pozemků do stavu pro předání, protokolární předání stavbou dotčených pozemků zpět jejich vlastníkům</i>				
11	K	R-10012	Uvedení dotčených obecních komunikací do stavu pro předání, protokolární předání stavbou dotčených komunikací zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		<i>Uvedení dotčených obecních komunikací do stavu pro předání, protokolární předání stavbou dotčených komunikací zpět jejich vlastníkům</i>				
12	K	R-10030	Manipulační prostor- zpevnění a ochrana povrchu přístupu dle příl.D.1.1.TZ, odst.3, bod č.3	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		<i>Manipulační prostor- zpevnění a ochrana povrchu přístupu dle příl.D.1.1.TZ, odst.3, bod č.3</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. D.2.5. - bod č.3 Předpokládaná plocha v PD : 80 m2</i>				
13	K	R-10040	Manipulační prostor- zpevnění vjezdu dle příl.D.1.1.TZ, odst.9, bod č.2	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		<i>Manipulační prostor- zpevnění a ochrana povrchu přístupu dle příl.D.1.1.TZ, odst.9, bod č.2</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. D.2.5. - bod č.2 Předpokládaná plocha: 1,15</i>				
14	K	R-10050	Čištění komunikace - zajištění bezprostředně po jejím znečištění	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		<i>Čištění komunikace - zajištění bezprostředně po jejím znečištění</i>				
15	K	R-10013	Zlúžený pchyb mechanizace- práce v ochranném pásmu inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		<i>Zlúžený pchyb mechanizace- práce v ochranném pásmu inženýrských sítí</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka : - označení manipulační prostor - označení podkladů správců inženýrských sítí - pro úseky 3-10 (K.M.D.06800-0,2140)</i>				
16	K	R-10020	Předání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch, povolení komunikačního (dočasného) připojení, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		<i>Předání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch, povolení komunikačního (dočasného) připojení včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. C. 3.2., body Souhrnné základy č. 1, prováděna dle Záasad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - II, vydání a dle zápisu č. 361/2000 Sb. o vyhlášky č. 20/2001 Sb. (poznámky A15, A22, B20a/C3), B24), ochranná čára - Situace M4U Llámyšle- Ochranná</i>				

