

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0216-9

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ:

471 15 921

DIČ:

CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 928 141,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 928 141,00
DPH základní 21,00% ze	1 928 141,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	2 333 050,61

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0216-9

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

0216-9-1 UOŽI

0216-9-1-1 Demontáže

0216-9-1-2 Elektromontáže

0216-9-1-3 Uvedení do provozu

0216-9-1-4 HZS

0216-9-2 URS

0216-9-2-1 Ostatní materiál a pomocné práce

0216-9-3 VRN

0216-9-3-1 VRN


2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-1 - Demontáže

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-1 - Demontáže

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-1 - Demontáže

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1	K	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn	kus	6,000		
---	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-2 - Elektromontáže

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-2 - Elektromontáže

Místo:

Datum:

23.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: **O216-9-1-2 - Elektromontáže**

Místo:

Datum:

23.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1	K	7491652012	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) přes 120 do 300 mm ²	m	6,000		
2	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	360,000		
3	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	300,000		
4	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	306,000		
5	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	840,000		
6	K	7492555010	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 mm ²	m	300,000		
7	K	7492555012	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 1,5 mm ²	m	120,000		
8	K	7492555014	Montáž kabelů vícežilových Cu 19 - 24 x 1,5 mm ²	m	180,000		
9	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	9,000		
10	K	7494251012	Montáž rozvaděčů skříňových oceloplechových IP40, prázdných jednostranného pole výška do 2250 mm hloubka do 800 mm š 600-800 mm	kus	9,000		
11	M	7496500260	FKZ - 1-f. Spojovací vedení pro FKZ Pas Al40/10, zaoblené hrany, vč. držáků (1držák na 1,5m pasu), uložení nastojato nebo na ležato do Un 27,5kV	m	4,500		
12	M	7492501340	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn kabel jednožilový Cu, plastová izolace 1-YY do 1 x 35 mm ²	m	6,000		
13	M	7491200310	Elektromontážní materiál Elektromontážní lišty a kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkladací bílá 2m	kus	15,000		
14	M	7492100200	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojovací vedení z Al pasů 50x 5 mm (0,675 kg/m) bez držáků	m	6,000		
15	M	749550410-R	Typový rozvaděč RZZ včetně výzbroje dle obv. schéma, 600x500x2250 (šxhlxv), IP44, 1 Pole	kus	3,000		
16	M	749550420-R	Rozvaděč RZS včetně výzbroje dle obv. schéma, 1x600x500x2250mm a 1x800x500x2250mm (šxhlxv), IP44, 2pole	kus	3,000		
17	M	7492501772-R	NN kabel H07RN-F-X 3x2,5 mm ²	m	180,000		
18	M	7492501771-R	NN kabel H07RN-F-X 3x6 mm ²	m	66,000		
19	M	7492501773-R	NN kabel H07RN-F-X 4x4 mm ²	m	120,000		
20	M	7492501775-R	NN kabel H07RF-F-G 5x1,5 mm ²	m	60,000		
21	M	7492501774-R	NN kabel H07RN-F-G 3x1,5 mm ²	m	60,000		
22	M	7492502540	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 7G1 (7Cx1)	m	300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	7492502340	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 12G1 (12Cx1)	m	120,000		
24	M	7492502350	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 19G1 (19Cx1)	m	180,000		
25	K	7590525722	Montáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči zářezovými svorkovnicemi	kus	618,000		
26	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ²	m	60,000		
27	M	7491601270	Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 32 - Cu	kus	6,000		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: **O216-9-1-3 - Uvedení do provozu**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-3 - Uvedení do provozu

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: **O216-9-1-3 - Uvedení do provozu**

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

8	M	7496701390	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Vstupní jednotka PLC GO 32xDI (1B), 24VDC, kompletní	kus	8,000		
9	M	7496700740	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Drobný montážní materiál pro telemechanickou jednotku v objektu ŽST	kus	4,000		
1	M	7499100410	Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Ostatní ochranné pomůcky Dielektrický koberec, 2x1m	kus	4,500		
10	K	7496753030	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu ŽST	kus	4,000		
11	K	7496753040	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu ŽST	kus	4,000		
12	K	7496753085	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt	kus	4,000		
13	K	7496754040	Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídicích programových tabulek ŘS ED pro objekt ŽST	kus	4,000		
14	K	7496754050	Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt ŽST	kus	4,000		
15	K	7496754074	Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt ŽST	kus	4,000		
16	K	7496754084	Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt ŽST	kus	4,000		
5	K	7498251010	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole	kus	6,000		
6	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	6,000		
7	K	7598035280	Nastavení systémové konfigurace včetně programování a parametrizace PCM 30U	kus	0,750		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-4 - HZS

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-4 - HZS

Místo:

Datum:

23.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-1 - UOŽI

Část: O216-9-1-4 - HZS

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1	K	7498152015	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	3,000		
2	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	7,500		
3	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	7,500		
4	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	7,500		
5	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	11,250		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-2 - URS

Část: O216-9-2-1 - Ostatní materiál a pomocné práce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-2 - URS

Část: O216-9-2-1 - Ostatní materiál a pomocné práce

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-2 - URS

Část: O216-9-2-1 - Ostatní materiál a pomocné práce

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	22,500		
---	---	------------	---	-----	--------	--	--

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-3 - VRN

Část: O216-9-3-1 - VRN

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-3 - VRN

Část: O216-9-3-1 - VRN

Místo:

Datum:

23.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvaděčů RZS a RZZ v R6kV Český Brod, Velim, Pečky

Objekt: O216-9-3 - VRN

Část: O216-9-3-1 - VRN

Místo: Datum: 23.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík specialista	hod	2,250
---	---	---------	--	-----	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	065002000	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Kč	3,000
4	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,000
1	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	0,300
2	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,150

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	3,000
---	---	-----------	---	-----	-------

VRN7 - Provozní vlivy

6	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	...	3,000
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------

VP - Vícepráce