

OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Název: Změna trafostanice
ZL č.: 003



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 2

Zdůvodnění změny:	Žádost objednatele na navýšení výkonu trafostanice s vytvořením prostorové rezervy pro budoucí parkovací dům.
Popis změny:	V rámci projektové změny dochází k navýšení výkonu trafostanice na 1000 kVA z původně uvažovaných 630 kVA. Současně se na straně NN doplňuje vývod pro budoucí parkovací dům, dochází k přemístění trafostanice. S ohledem na navýšení výkonu musí dojít k úpravě hlavního rozvaděče RH v Aquacentru a to ve změně hlavního jištění z 1000A na 1250A.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		390 654,21 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	1.10.2018	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NE	
Rizika a důsledky změny:	Vzhledem k navýšení příkonu Aquacentra je třeba ze strany distributora elektrické energie stanovit parametry měřících traf. Zároveň po připojení parkovacího domu může dojít ze strany distributora ke změně parametrů měřících traf a tím k vyvolání nové investice na straně provozovatele.	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____