


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Architektonicko - stavební řešení
Název: Vnitřní vybavení a truhlářské výrobky
ZL č.: 006



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 2

Popis změny:	Tímto změnovým listem dochází k navýšení počtu šatních skříněk v šatnách pro veřejnost v 1.NP m.č. 132, 135, 138 a 141 (celkem 32 nových míst), doplnění šatních skříněk v rámci změny dispozice ve 2.NP a vytvoření nových šaten pro zaměstnance (celkem 2x 9ks).
Zdůvodnění změny:	Ze strany zadavatele bylo rozhodnuto o zrušení místností č. 134, 137, 140 a 143 pro navýšení kapacity šatních míst v jednotlivých místnostech šaten. Ve 2.NP nástavbě šaten vznikl ze strany zadavatele požadavek na doplnění šaten pro zaměstnance a doplnění nových skříněk 2x 9ks. V rámci této změny také dochází k opravě smluvní dokumentace - výkazu výměr.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		-7 573,17 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO - úprava stavebních půdorysů	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____